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1 Abstract 
This study examines the function of specifications on large scale military projects. The research 
topic is based on the assumption that the armed forces have a tendency to over specify their 
acquisitions, hence driving the cost of project management 
To investigate this it has been conducted a study of two relatively new frigate programs, the the 
Iver Huitfeldt program of Denmark and the Fridtjof Nansen program of Norway. The comparing 
of these programs reveals similarities within the programs but also some interesting differences. 
Key participants of the programs were interviewed, as well as the project managers from the 
respective shipyards, in order to map out the theme. 
The findings were that functional specifications gives more flexibility in the designing phase of 
the projects, which gives a good input into the construction phase. However if the acquisition 
organisation have a very clear picture of the individual component which is to be acquired it is 
more effective to use a detailed specification in order to reduce transaction costs and 
opportunism. 
The amount of follow up of projects is however not based on the amount of specifications, but 
rather what experiences the project organisation develops with their supplier. 
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2 Sammendrag 
Denne oppgaven skal undersøke hvorvidt spesifikasjonene i de store anskaffelsesprosjektene er 
for detaljerte og om det brukes omfattende detaljerte spesifikasjoner fremfor funksjonelle krav. 
Det er gjort et forsøk på å belyse områder som påvirker spesifikasjonen og hvorfor de blir enten 
detaljert spesifisert eller kommer på et mer overordnet plan. 
Det analysert hvordan elementer som usikkerhet, opportunisme, tillit og kompetanse påvirker 
spesifikasjonen. 
For å få et sammenlikningsgrunnlag er det tatt utgangspunkt i det norske fregattprosjektet, 
Fridtjof Nansen-prosjektet, og gjennomført et sammenlikning med det danske Iver Huitfelt 
prosjektet. Begge er fregatter, med sammenliknbare kapasiteter som er konstruert under liknende 
politiske forutsetninger og er planlagt for liknende typer oppdrag. Derfor er disse godt egnet til å 
gjennomføre en komparativ analyse. 
Det er gjennomført intervjuer med sentrale personer i det norske og danske prosjektet, samt 
personell som har fungert som prosjektledere fra det danske Lindøverftet og fra Navantia som 
representerer leverandørleddene i de to prosjektene. 
I løpet av oppgaven poengteres det flere forhold som påvirker hvordan størrelsen på 
spesifikasjonen blir og det er pekt på årsaker til at den får en viss fordeling mellom funksjonelle 
og spesifikke krav. 
Det kommer frem at det er mange fordeler ved å holde så mye som mulig av spesifikasjonen på 
et funksjonelt nivå da dette gir bedre utnyttelse av leverandørens kompetanse og gir større 
fleksibilitet til å finne gode løsninger innenfor de økonomiske rammene som er satt. 
Dette bildet er imidlertid ikke entydig da det også viser seg at når man som kunde vet akkurat 
hva man skal ha, eller må avslutte et saksforhold, vil det være det beste for alle parter å 
spesifisere i detalj de løsningene man ønsker å få implementert. 
Det viser seg også at det ikke er spesifikasjonen som driver hvor omfattende oppfølgingen av 
programmene er. De erfaringene prosjektene gjør i designfasen og begynnelsen av 
gjennomføringsfasen, påvirker hvor mange ressurser som brukes i større grad enn selve mengden 
krav. 
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3 Innledning 
3.1 Motivasjon for oppgaven 
Det Norske Forsvaret gjennomførte i perioden 2000 – 2011 anskaffelse av sine fem nye Nansen-
klasse fregatter. Allerede i St prp nr 65 (1998-99) ble spesifikasjoner tatt frem som en mulig 
risiko for prosjektet. Spesielt med tanke på at de ble spesifisert unikt for norske forhold. 
«… Fregattene skal være tilpasset norske behov og forutsetninger, og kravene til 
fartøyene er stilt gjennom et meget stort antall spesifikasjoner. Dette innebærer en 
risiko for å overse sammenhenger mellom enkelte av spesifikasjonene. Sammen med 
test- og verifikasjonskriteriene som skal etableres for fartøyene, kan dette være et 
usikkerhetsmoment i prosjektet (Forsvarsdepartementet, 1999)». 
Videre var det i Stortingsproporsjon 65 forutsatt at siste fregatt skulle være levert i 2009. Siste 
fregatt ble imidlertid ikke overlevert før i 2011 og, blant annet grunnet etterarbeid opp mot 
leverandøren, er fregattprosjektet enda formelt ikke avsluttet. 
Det danske «Iver Huitfeldt» programmet blir for tiden gjennomført i regi av det danske 
Forsvarets Materielltjeneste (FMT). De bygger sine fartøyer med utgangspunkt i en fartøystype 
de allerede seiler. Videre bygger de skroget med bakgrunn i sivile spesifikasjoner og monterer 
våpensystemene selv. Dette blir også en fartøysklasse som er billigere enn Nansen-klassen.  
De senere år har det også vært fokus på Forsvarets evne til å omsette investeringsmidler og det er 
påpekt at det er for dårlig dekning av personell på med kompetanse på kritiske områder 
(Riksrevisjonen, 2013, s. 13). Dette dreier seg blant annet om teknisk personell som er sentrale i 
spesifikasjonsprosessen og i oppfølgingen av anskaffelsene. Intuitivt kan man tenke seg to 
mulige løsninger på denne utfordringen. Enten kan antall stillingshjemler økes slik at det blir full 
dekning på personellet eller så må personellet arbeide på en annen måte. En mulighet er å se på 
hvordan man forholder seg til spesifikasjons- og gjennomføringsfasen i prosjektene. Denne 
oppgaven skal fokusere på hvor detaljerte spesifikasjonene er og hvorvidt 
gjennomføringsprosessen blir påvirket av dette. 
For å belyse dette er det hensiktsmessig å se på selve spesifikasjons og byggeprosessen i store 
programmer som har en grad av brukerspesifikk design. Fregattprogrammet som er i 
avslutningsfasen nå er et slikt prosjekt som er godt egnet for å få frem nyansene som oppgaven 
ønsker å belyse. Ved å sammenlikne den danske og den norske tilnærmingen til spesifikasjoner 
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og oppfølging av byggeprosessen kan man på den måten fremheve likheter og ulikheter, samt 
indikere hvordan dette har gitt seg utslag i gjennomføringen av programmene. 
3.2 Problemstilling 
Det norske fregattprosjektet er enda ikke avsluttet, da det fortsatt er åpne saker mot 
leverandøren. En av årsakene til at denne situasjonen er oppstått bunner i mangler ved designet, 
som kan forklares med manglende forståelse av spesifikasjonen. Dette har resultert i flere 
garantisaker og såkalte klassefeil som hovedsakelig har blitt oppdaget gjennom bruk av 
fartøyene. 
Det påstått at Navantia i prinsippet bygget fartøy nummer en flere ganger1. En av årsaken til 
dette var at P6088 hevdet at kvaliteten på arbeidet ikke var i henhold til kontraktens standard og 
det måtte dermed gjøres på nytt flere ganger, men det kom også av at det ble oppdaget mangler 
ved designet som kom til syne for P6088 i byggefasen. Navantia hadde med andre ord ikke 
hadde et godt nok design i forhold til spesifikasjonene ved oppstart av byggefasen. Dette har hatt 
konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet og har tidvis ført til er dårlig klima mellom 
Navantia som leverandør og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som kunde.  
Resultatet av dette er at det er kostnader ved gjennomføringen av fregattanskaffelsen, lenge etter 
at produktene er mottatt. Dette er en del av det som kalles transaksjonskostnader, som skal 
omtales senere i oppgaven. Det kan stilles spørsmålstegn ved at det fortsatt blir brukt en 
betydelig del av budsjettet på å følge opp P6088 sin fregattkontrakt lenge etter garantitidens 
utløp for siste fregatt. Forklaringsvariablene er mange, blant annet manglende oppfyllelse av 
kontraktens krav, garantisaker og klassesaker fra leverandørens side slik som FLO ser det. 
Navantia, på sin side, mener de har overoppfylt mange av de samme kravene. De to 
organisasjonene er altså ikke samstemte om hva kravene er. 
Fregattprosjektet hadde en robust organisasjon til å bedrive oppfølging av byggeprosessen, både 
i Bergen og lokalt i Ferrol. Spesielt den lokale inspeksjonsorganisasjonen ville Navantia på et 
tidspunkt fjerne (Stensvold, 2006), da de så på den som vanskelig å samarbeide med når det 
gjaldt oppfølging av nettopp kravene. 
Da forfatteren av denne oppgaven arbeidet ved det lokale byggekontoret i Ferrol, og ved 
fregattprosjektet i Bergen, ble P6088 møtt av Navantia med påstander om at Nansen-prosjektet 
var spesielt pirkete i sammenlikning med andre kunder, som i hovedsak var den spanske 
                                                 
1 Intervjuer med Stensønes, Nyland og Aarseth 2013-02-18 
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marinen. Blant annet ble det påstått av det ble utstedt vesentlig flere feilrapporter, Non-
Conformance Reports (NCR), fra Norwegian Frigate Program Office Ferrol (NFPOFE) på vårt 
fregattprosjekt enn Inspección de Construcciones de Ferrol (ICOFER) gjorde på den spanske 
F100 klassen, som er et vesentlig større fartøy. Navantia påsto videre at de hadde bygget et 
fartøy som var bedre enn hva FLO hadde betalt for noe som var grunnlaget for Navantias krav på 
650 millioner for ekstraarbeid. FLO, på sin side, responderte med at de kun hadde fulgt opp 
kontraktens krav (Bentzrød, 2006). Dette kravet ble sener frafalt fra Navantia, men det viser at 
det har vært utfordringer med forståelsen av kontraktens spesifikasjoner. 
Det danske programmet, sett fra utsiden, viser ikke disse utfordringene i samme grad som det 
norske programmet. Den danske kjerneorganisasjonen er mindre enn den norske og den ser ut til 
å gjennomføre programmet på kortere tid. Det er dog en rekke likheter, som gjør at det allikevel 
er interessant å sammenlikne programmene. Organiseringen av prosjektene ser ved første 
øyekast relativt lik ut selv om danskene har noe færre heltidsansatte, videre er kompleksiteten av 
systemene sammenliknbare. De politiske rammebetingelsene er også ganske like i de ulike 
landene. Dette drøftes videre senere i oppgaven. 
Forsvaret bruker mye tid på å utarbeide spesifikasjoner disse i henhold til fastlagte prosesser og 
ved hjelp av mange interne fagmiljøer. Når det samtidig blir brukt leverandører som ikke er vant 
til å forholde seg til det norske Forsvarets måte å arbeide på kan det tvinges det frem situasjoner 
hvor leverandøren ikke klarer å tilfredsstille, eller tolke, kravene som er satt. 
Forskningsspørsmålet for denne oppgaven blir dermed: 
Er spesifikasjonene for de store prosjektene for detaljerte og blir det, som en konsekvens 
av dette, brukt uhensiktsmessig mange ressurser på å følge opp gjennomføringen av 
prosjektene? 
3.3 Kort om design og funn 
For å belyse denne problemstillingen vil oppgaven sammenlikne prosjektorganisasjonen til den 
norske Fridtjof Nansen-klassen og prosjektorganisasjonene til den danske Iver Huitfeldt-klassen. 
Det er en utfordring å få ut sammenliknbare data ut fra databaser, derfor vil undersøkelsen i stor 
del basere seg på intervjuer med nøkkelpersoner i prosjektene. Dette vil være prosjektledere, 
kvalitetsansvarlige og byggeledere i moderorganisasjonen og prosjektledere hos verftene som 
har bygget fartøyene. 
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Før det har vært mulig å gjennomføre intervjuene har det vært nødvendig å sette seg inn i 
hvordan fartøyene er rent teknisk, hvordan organisasjonene må forholde seg til omgivelsene og 
hvordan de arbeider som prosjekt. Dette har vært gjennomført ved hjelp av litteraturstudier.  
Oppgaven finner at det er noe å tjene på å holde spesifikasjonen på et høyere nivå med mer 
funksjonelle krav. Når det gjelder hva som påvirker evnen til å lage en funksjonell spesifikasjon 
er bildet sammensatt. Blant annet er det en sammenheng mellom tillit og funksjonell 
spesifikasjon. Desto mer tillit det er mellom partene desto lettere er det å lage en funksjonell 
spesifikasjon. 
Når det gjelder hvordan organisasjonens kompetanse påvirker spesifikasjonen er det mer uklart. 
De våpentekniske miljøene spesifiserer mer funksjonelt enn de skipstekniske. Dette kan skyldes 
at de våpentekniske miljøene ikke har samme dybdekompetanse på materiellet som det 
skipstekniske miljøet har. Resultatet av en mer funksjonell spesifikasjonen er dog at det blir 
større fleksibilitet når det gjelder å finne løsninger på designmessige, og økonomiske, 
utfordringer som oppstår i gjennomføringen. 
Spesifikasjonen ser ikke ut til å ha noen tydelig innvirkning på oppfølgingen av arbeidet som blir 
foretatt. Både den norske og den danske prosjektorganisasjonen har fulgt opp grundig innenfor 
både skipsteknisk og våpenteknisk område. Behovet for oppfølging kan bedre forklares med de 
erfaringene prosjektene gjør seg i designfasen og tidlig i gjennomføringsfasen. På våpenteknisk 
side har den danske organisasjonen vært preget av en noe mer tillitsfull holdning til kvaliteten på 
arbeidet, men dette kan forklares med at det er deres egne som har gjort jobben. 
3.4 Begrepsavklaringer 
Det er to prosjekter og to verft i denne oppgaven som alle har hatt flere navn og benevnelser opp 
gjennom prosjektenes levetid. I det følgende skal oppgaven klargjøre hvile begreper som for 
enkelthetens skyld nyttes her. 
Det Norske fregattprosjektet heter P6088 i dokumentene fra Forsvarsdepartementet og det blir 
drevet av FLO som paraplyorganisasjon. FLO har hatt flere organisatoriske benevnelser opp 
gjennom prosjektets levetid men vil kun omtales som FLO i denne oppgaven. Fregattprosjektet 
vil dermed benevnes som Nansen-prosjektet, P6088 eller FLO. 
Navantia har også blitt omorganisert en rekke ganger i løpet av prosjektet, men 
prosjektorganisasjonen som P6088 har måttet forholde seg til har vært relativt stabil om verftet 
har het Bazan, Izar, New Izar eller Navantia. I oppgaven vil verftet konsekvent bli benevnt som 
Navantia. 
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Det danske prosjektet har også hatt flere organisatoriske tilhørigheter da de også har slått 
sammen sine tre forsyningsorganisasjoner i løpet av prosjektets gang. Forsvarets Materielltjenste 
(FMT) er den nåværende paraplyorganisasjonen. Derfor vil det danske prosjektet omtales som 
Huitfeldt-prosjektet eller FMT. 
Odense Staaskibsverft ble av de danske prosjektmedarbeiderne, og alle andre, kalt for 
Lindøverftet på grunn av sin beliggenhet. Denne oppgaven vil bruke begge benevnelsene. 
4 Teori 
4.1 Prosjektarbeid 
Prosjekter er ikke regulert kun av kontrakt og spesifikasjoner, men de inneholder også en rekke 
prosesser som skal lede prosjektet inn til et korrekt mål. Disse prosessene påvirker hvordan 
kontraktene blir skrevet og hvordan de i neste omgang blir fulgt opp. Det er derfor relevant å se 
på prosjektarbeid og holde det opp mot hvordan dette påvirker spesifikasjon og oppfølging av 
denne i neste omgang. 
Prosjektorganisasjoner skiller seg fra driftsorganisasjoner på noen vesentlige områder. Mens 
driftsorganisasjonen driver med arbeidsoppgaver som har en viss rutinemessig karakter som i 
prinsippet aldri tar slutt, arbeider prosjekt med avgrensede og unike arbeidsoppgaver som sikter 
mot et spesielt mål og har en klar tidsramme. Et prosjekt kan således defineres som følger: «Et 
tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og som 
gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme (Rolstadås, 2001, s. 5)» 
Som definisjonen tilsier er det fult ut mulig å gjennomføre et prosjekt uten å involvere noe 
leverandør/kundeforhold. Det kan også blir drevet gjennom av kun egne ressurser for internt 
bruk. Det kan være prosjekter som blir gjennomført internt i organisasjonen når det dukker opp 
en ukjent eller ny utfordring. Dette vil etter stor sannsynlighet heller ikke involvere noe 
kontraktsforhold, selv om det kan være spesifiserte leveransekrav. I følge med denne oppgaven 
vil det dog være mer naturlig å fokusere på prosjekter hvor leverandører på utsiden av prosjektet 
er involvert. 
Dersom medarbeiderne i prosjektet er rekruttert fra egen organisasjon, og ikke tatt inn på 
korttidskontrakter, tilsier dette at de ikke har spesialistkompetanse på det overordnede nivå, men 
har dybdekompetanse på sine respektive fagområder. Medarbeiderne er altså rekruttert inn i 
prosjektet, gjerne fra linjen, fordi de har kompetanse på områder som er relevant for prosjektet, 
men helheten må de lære seg gjennom prosjektarbeidet. 
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Det er mange bedrifter som organiserer driften sin som prosjekter på grunn av oppgavens 
karakter, ikke det at det er en engangsforeteelse. Dette gjelder eksempelvis byggenæringen, 
verftsindustrien og liknende. Dette definerer Rolstadås som «management by projects» som er 
noe annet enn prosjektledelse (Rolstadås, 2001, s. 6). Førstnevnte er en organisasjonsform, mens 
sistnevnte er prosjekt slik som det er definert her. 
Mange ganger vil en prosjektorganisasjon hos kunden jobbe mot en leverandør som bedriver 
«management by projects». Dette tilsier at de har noe forskjellig kompetanseplattform for 
gjennomføringen av prosjektet. Leverandøren har stor kompetanse på det som skal utvikles, 
mens kunden har sin kjernekompetanse på de behov den skal fylle og innenfor enkelte tekniske 
aspekter ved produktet. Tillit mellom partene er et sentralt begrep for hvordan de forholder seg 
til hverandre og utnytter den komplimentere kompetansen. Noe av dette tillitsforholdet kan 
bygges fra oppdragsgivers side gjennom eksempelvis en prekvalifisering av leverandøren. 
Gjennom en prekvalifisering kartlegger kunden leverandørens kompetanse, infrastruktur, 
økonomi og/eller andre relevante faktorer for oppdraget som skal gjennomføres. 
En prosjektorganisasjon har et fastsatt mål og omfang som den blir målt mot. Dette tilsier at det 
forholdet mellom kunde og leverandør har tydelige avgrensinger opp mot hva som skal leveres, 
til hvilken tid og hvilken kostnad. Slike avgrensinger ikke er med på å bygge et varig 
tillitsforhold mellom partene i kontrakten, spesielt fordi det er en fast ramme i omfang og tid. 
Kontrakten i seg selv er dermed ikke egnet til å bygge tillitt kun på bakgrunn av varigheten. 
Dermed er muligheten til å redusere behovet for spesifiserte kontrakter kun basert på denne tillit 
være redusert. 
EØS-avtalen som skal sikre fri konkurranse innenfor EØS-området regulerer dette aspektet ved 
kontraktsforholdet. I Norge er dette tatt inn i Lov om Offentlige anskaffelser med forskrifter. En 
kunde som representerer offentlig virksomhet skal lyse ut alle kontrakter på over en million i 
henhold til forskriften. Kapittel 11 i forskriftene setter klare krav til hvordan konkurransen skal 
foregå (Lovdata, 2012). Leverandøren som fikk forrige kontrakt vet med andre ord at han ikke 
automatisk får neste kontrakt, da det skal konkurreres på like vilkår om denne også. Dette gjør 
det vanskeligere å bygge tillit over tid. 
Innenfor prosjekttankegangen har prosjekter tre styringsvariabler som prosjektleder har 
innflytelse på. For det første har prosjektleder et arbeidsomfang som skal gjennomføres, dette 
skal gjennomføres på en gitt tid og skal ha en gitt kostnad. I tillegg har prosjektleder 
rammebetingelser fra sine interessentgrupper, blant annet oppdragsgiver, som er eier av disse tre 
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styringsparameterne. Prosjektleder kan altså styre på arbeidsomfang, tid og kostnad, men når han 
gjør det må han hele tiden forholde seg til sine interne kunder.  
Prosjektlederen har forskjellige typer verktøy for å følge opp sine styringsvariabler og hvordan 
han skal forholde seg til prosjektets faser. Disse er grunnleggende like og bygger på et relativt 
likt tankesett. Felles for de klassiske forskjellige prosjektstyringsverktøyene er at de deler 
prosjektgjennomføringen inn i distinkte faser. 
Prosjektoppgaver Driftsoppgaver 
 
Figur 1: Prosjektets livsløpsmodell (Rolstadås, 2001, s. 39) (Justert av forfatter) 
Identifiseringsfasen hvor prosjektet starter, på bakgrunn av et oppstått behov.  I denne fasen 
kommer man opp med forskjellige forslag til hvordan dette skal løses og man kan gå videre inn i 
definisjonsfasen hvor man bearbeider det foreløpige forslaget. I definisjonsfasen utarbeidet blant 
annet spesifikasjonen og et bearbeidet forlag til løsning. Når man vet hvilken løsning man har å 
forholde seg til kan man gå videre til gjennomføringsfasen hvor prosjektet blir ferdigstilt og kan 
overleveres til driftsfasen. Etter driften kan systemet avvikles. 
Det er når prosjektet blir formelt etablert som defineringsfasen starter og spesifikasjonene 
produseres og forhandles inn i kontraktsform og det er i gjennomføringsfasen de følges opp og 
måloppnåelsen evalueres. Det er altså i disse for fasene av prosjektet hvor det er det er mest å 
hente på effektive prosesser og det er også her selve spesifikasjonen og oppfølgingen av denne 
skjer. 
4.2 Transaksjonsteori  
Transaksjonskostnadsteori belyser hvordan ulike organisasjons- og kontraktsformer påvirker 
kostnadene ved å gjennomføre en transaksjon. Med transaksjonskostnader menes kostnadene 
som oppstår ved å drive handel mellom to selskaper. J. Arrow definerte transaksjonskostnader til 
å være «costs of intra-firm transfers» (Arrow, 1969, s. 59). Dette kan eksempelvis være 
kostnader til administrasjon av prosjektet, kostnader håndtering av kontrakten og kontraktens 
krav, kostnader ved håndtering av konflikter mellom kontraktspartene og ikke mins kostnader til 
kvalitetskontroll. 
Identifisering Definering Gjennomføring
Drift og 
vedlikehold
Avvikling
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Transaksjonskostnadene kan deles inn i ex ante og ex post, hvor ex ante er de kostnadene som 
påløper i produksjonen av avtalen mellom partene slik som kostnadene ved å utarbeide krav til 
kontrakten, samt å utarbeide og forhandle selve kontrakten. 
Ex post er de kostnadene som påløper som følge av større eller mindre grad av friksjon mellom 
partene i selve gjennomføringen og avslutningen av kontrakten. Dette kan være kostnader som 
påløper når det er et misforhold mellom ønsket og reell tilstand på prosjektet i forhold til det 
parten forventer ut fra sin forståelse av kontrakten. Videre er det kostnader forbundet med 
forhandlingene som må til for å korrigere dette misforholdet og det er ikke minst driftskostnader 
ved å ha strukturer for å følge opp kontraktens innhold. Avslutningsvis er det kostnadene ved å 
etablere sikre prosesser og forpliktelser mellom kontraktspartene (Williamson, 1985, s. 21). 
Williamson påpeker at det ikke er mulig å gjennomføre en økonomisk transaksjon mellom to 
parter uten at det oppstår friksjon og at det, som en konsekvens av dette, ikke er mulig å 
opprettholde en økonomisk kontakt mellom parter uten at transaksjonskostnader er involvert.  
Scott og Triantis påpeker også at det er umulig for parter i et kontraktsforhold å lage en kontrakt 
uten transaksjonskostnader, spesielt fordi de ikke sitter med all informasjon om alle forhold 
vedrørende potensielle hendelser som påvirker utfallet av kontrakten. Disse kostnadene hindrer 
partene å skrive en komplett og dekkende kontrakt 
“At the front-end stage, parties incur ex ante transaction costs, including the costs 
of anticipating future contingencies and writing a contract that specifies an 
outcome for each one. At the back-end stage, parties incur ex post enforcement 
costs, including the costs of observing and proving the existence (or nonexistence) 
of any relevant fact after uncertainty has been resolved” (Scott & Triantis, 2005). 
De sier med andre ord at dersom det brukes mye ressurser på å skrive en dekkende kontrakt ex 
ante, hvor man forsøker å ta høyde for alle uforutsette hendelser, vil det resultere i at man må 
bruke mye ressurser ex post på å følge opp usikkerhetene som er avdekket og kravene som er satt 
i kontrakten for å redusere konsekvensene av disse. Høye transaksjonskostnader ex ante for å 
spesifisere kontrakten fører altså til høye transaksjonskostnader ex post for å følge disse kravene 
opp. 
I henhold til markedsteori vil deltakerne i det økonomiske spillet ønske å økonomisere sin 
innsats, og følgelig holde transaksjonskostnader på et minimalt nivå, slik at de sitter igjen med 
mest mulig profitt.  For dette har Crocker og Reynolds produsert en modell som setter 
grensekostnaden ved å produsere ytterligere spesifiserte kontrakter opp mot grensenytten man får 
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ved å gjøre dette arbeidet. X-aksen i denne modellen viser hvor spesifisert kontrakten er, den går 
fra en helt uspesifisert kontrakt til en kontrakt som er 100 % spesifisert. Y-aksen viser 
grensenytte (MB) og grensekostnad (MC) og kurvene viser endringene i disse mot en økning i 
spesifikasjonsgraden. Dersom det er en helt uspesifisert kontrakt vil dermed gevinsten ved å 
spesifisere ytterligere være stor, men etter hvert som man beveger seg bortover mot en 100 % 
spesifisert kontrakt vil nytten ved ytterligere spesifikasjon gradvis avta, noe som er illustrert ved 
en synkende eksponentiell kurve. Kurven for grensekostnaden går i motsatt retning. Det koster 
ikke like mye å spesifisere noe klarere dersom man er på et lavt spesifikasjonsnivå i forhold til 
om man allerede har spesifisert en detaljert kontrakt og dermed får man en stigende 
eksponentiell utvikling på kurven. Dersom man øker graden av spesifikasjon er det altså fler og 
fler hensyn man må ta i forhold til kravene og deres forhold til hverandre, etikk, regelverk, 
forskning og utvikling og så videre. Dette tilsier at man må øke den økonomiske og 
personellmessige innsatsen i spesifikasjons-, forhandlings og oppfølgingsprosessen (Crocker & 
Reynolds, 1993, ss. 128-129). 
I følge teorien har arbeidet som legges inn i å spesifisere kontrakten for å ta høyde for blant 
annet usikkerheter og andre spesifikke ønsker til produktet en egen dynamikk. Dermed vil en 
omfattende spesifikasjon av kontrakten føre til et større arbeid etterpå for å følge opp nettopp 
denne spesifikasjonen. Hypotesen blir dermed: 
Stort arbeid med spesifikasjonen ex ante har resultert i større oppfølging ex post. 
Denne hypotesen bil bli drøftet i analysens avsnitt 6.2.1 
 
Figur 2: Crocker og Reynolds modell for optimal spesifikasjonsgrad 
MC
SPESIFIKASJONSGRAD
Grensenytte (MB)
Grensekostnad (MC)
For spesifisert
MB
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Som vi ser av modellen til vil det altså være nyttig å spesifisere kontrakten ytterligere helt frem 
til skjæringspunktet mellom grensekostnad og grensenytte. Etter dette punktet vil kostnadene for 
hver enhet med arbeid som lagt ned ytterligere spesifisering av kontrakten koste mer enn det gir i 
økonomisk gevinst. 
Williamson kommenterer at selv om økonomiske faktorer er den viktigste faktoren, er det ikke 
den eneste faktoren i komplekse økonomiske samhandlinger. Eksempelvis vil det kunne legges 
inn krav i kontrakten som skal beskytte partenes omdømme (Williamson, The Economic 
Institutions of Capitalism, 1985, s. 26). Det kan altså bakes inn strategiske prioriteringer i enkle 
økonomiske transaksjoner. Dersom bedriftens renommé spiller en viktig rolle, eller den bare har 
en spesielt høy etisk standard, må den ha muligheten til å sikre sin egen posisjon dersom det 
skulle være utfordringer i gjennomføringsfasen. En kleskjede vil rent økonomisk kunne 
argumentere med at han den vil ha tøy med avtalt design og med riktig kvalitet, til lavest mulig 
pris og på den måten kan den maksimere sin profitt. Dette er dermed alt han trenger å spesifisere 
i kontrakten. Kleskjeden vet at en del av arbeiderne i produksjonsbedriften jobber under dårlige 
forhold og antar det resulterer i et dårlig renommé om det kommer ut, som i sin tur kan føre til 
redusert fremtidig inntjening. For å motvirke denne risikoen vil den kunne spesifisere noe om 
arbeidsvilkår, HMS, inspeksjonsregime og bøter for ikke å etterkomme kravene i kontrakten. 
Alle disse punktene vil øke verdien av spesifikasjon og således skifte grafen for grensenytte opp 
og følgelig skjæringspunktet ytterligere til høyere på X-aksen. Kleskjeden har ingen direkte 
økonomisk gevinst ved å spesifisere dette, men den sikrer seg mot et ukjent økonomisk tap som 
følge av tapt omdømme, eller kleskjeden gjør ganske enkelt et strategisk valg om etisk drift. 
Uansett motivasjon vil grensenytten øke på grunn av strategiske prioriteringer og 
skjæringspunktet for ytterligere spesifikasjon skyves ut til høyre. 
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Figur 3: Crocker og Reynolds modell med skift for økt grensenytte grunnet strategiske prioriteringer 
Forsvaret som organisasjon har mange interessenter som alle i større eller mindre grad påvirker 
organisasjonen. Disse vil dermed kunne presse frem dette skiftet på strategisk nivå. Av dette 
utledes hypotese nummer 2. 
Størrelsen på spesifikasjonen er drevet av bindinger fra strategisk nivå 
Denne hypotesen vil bli diskutert under kapittel 6.1.1 
Dersom man går inn på de rent økonomiske faktorer er det en rekke underfaktorer som avgjør 
hvor dette skjæringspunktet befinner seg. Det vil eksempelvis være avhengig modenheten av 
produktet som skal produseres. Dersom det er innkjøp av firmabiler, vil man kunne klare seg 
med å spesifisere antall og modell. Resten vil være gitt ut fra hva som er kjent fra før i det 
standardiserte produktet. 
Når det gjelder mer komplekse anskaffelser med en grad av forskning, utvikling eller 
spesialtilpasset design, vil kompetansen til innkjøps- og/eller produksjonsorganisasjonen og 
graden av tillit mellom partene være viktige faktorer som påvirker skjæringspunktet. Videre vil 
den gjensidige avhengigheten mellom partene være interessant, samt hvor lang historikk og 
tidshorisont de har i sitt samarbeid. 
Av de faktorene som påvirker transaksjonskostnadene er det noen som er spesielt interessante å 
se på i denne sammenhengen. Usikkerhet er et vesentlig element i alle kontrakter og likeså er 
opportunisme. Tillitt gir muligheter for enklere avtaleforhold, men det tar også veldig lang tid å 
bygge den opp. Avtalepartenes reelle kompetanse, eller persepsjon av motpartens og egen 
Gammel 
spesifikasjon
Ny / skiftet 
spesifikasjon
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kompetanse, er viktig i store komplekse prosjekter. Før disse momentene diskuteres i analysen er 
det nødvendig å knytte noe teori til dem. 
4.2.1 Usikkerhet 
Et viktig element ved å spesifisere kontrakten godt er å redusere mulighetene for uønskede utfall 
på bakgrunn av uventede hendelser. Man ønsker altså å redusere usikkerhet ved å spesifisere 
kontrakten ex ante og det blir derfor viktig å ta hensyn til usikkerhet når vi skal se på 
spesifikasjon. 
Forsvarets prosjektmodell definerer RISK til å være: «Differansen mellom den informasjon som 
er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon. Består av positiv 
usikkerhet (muligheter) og negativ usikkerhet (risiko)» (Forsvaret Prinsix, 2013). 
Det er noe uenighet hvorvidt RISK er det samme som usikkerhet, men det norske Forsvaret 
henviser til ISO 31000 (“Risk management – Principles and guidelines”) som den internasjonale 
standarden for usikkerhetsstyring (Forsvaret Prinsix, 2011). Denne oppgaven behandler derfor 
RISK og usikkerhet som likelydenes begreper. 
Usikkerhet trenger med ikke kun bety at det er negative utfall, men inneholder også muligheter. 
Det kan eksempelvis være seg at prisen på en råvare ved inngåelse av kontrakten er unaturlig 
høy og man tilbyr seg derfor å være leverandør av denne råvaren selv. På den måten kan man ta 
ut gevinsten ved et eventuelt fall i prisene. 
For å unngå de negative konsekvensene av usikkerhet og for å kunne oppnå de positive 
konsekvensene er det viktig å ha gode rutiner for håndtering av usikkerhetene. Disse rutinene 
kommer ikke uten en pris. Ex ante må det etableres mekanismer i kontrakten som åpner for å 
utnytte mulighetene og å unngå ulempene. Ex post må det etableres administrative rutiner for å 
følge opp dette området, både internt i egen organisasjon og opp imot leverandøren. 
Hvordan konsekvensene av usikkerheten plasseres hos enten kunden eller leverandøren er i sin 
tur avhengig av prosjektets kompleksiteten. Dersom man kjøper et standardprodukt, som 
leverandøren har god kompetanse på å produsere, er det naturlig at risikoen plasseres hos 
leverandøren. Leverandøren har en produksjonslinje og erfaring og vil redusere sin risiko 
ovenfor kunden ved å gi et nøyaktig tidspunkt på når produktet skal overleveres. Dersom man 
kjøper en personbil, aksepterer ikke kunden noen usikkerhet for feil og mangler i produksjonen. 
Fordeling av risiko blir et mer utfordrende tema når prosjektet øker i kompleksitet. Dersom dette 
er et utviklingsprosjekt vil det ofte være et dilemma hvor mye av risikoen de forskjellige partene 
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i kontrakten skal bære. Det er mulig å velge en fastpriskontrakt på den ene siden hvor hele 
risikoen veltes over på entreprenøren eller en regningsbasert kontrakt hvor byggherren tar 
risikoen. Dersom begge partene er risikoaverse vil det være mer naturlig å fordele risikoen 
mellom kunden og leverandøren (Ward, Chapman, & Curtis, 1991). 
Ward et. al har gjennomgått en rekke matematiske utregninger som viser hvordan usikkerhet best 
kan fordeles mellom partene avhengig av en rekke faktorer, men disse faktorene er ikke 
relevante for den videre analysen her. Det vesentlige fra Ward et. al sin utledning er usikkerhet 
bør fordeles mellom partene i kontraktsforholdet. Denne fordelingen av usikkerhet finnes i 
spekteret mellom fastpriskontrakter og regningsbaserte kontrakter og er en del av forhandlingene 
ex ante. 
Verftsindustrien som er relevant i denne oppgaven bygger gjerne en serie med fartøyer, og 
produksjonen går over flere år. Dersom industrien skal sikre seg for all risiko for prosjektet, vil 
de måtte ta høyde for dette i prissettingen av kontrakten. Dersom industrien ikke gjør dette vil de 
kunne lide store økonomiske tap, med de interne konsekvensene dette vil medføre, dersom en 
negativ usikkerhet intreffer. I verste fall vil det kunne bety konkurs for en sivil produsent i et 
kapitalintensivt marked. Dette er i sin tur ikke kunden tjent med da de halvproduserte fartøyene 
som en konsekvens av dette blir en del av konkursboet og således ikke representerer noen 
umiddelbar verdi i kundens produksjon. 
Håndtering av usikkerhet er dermed noe som partene må ta inn først i kontraktsforhandlingene 
ex ante, videre må de følges i gjennom produksjonsprosessen, ex post. Prinsix påpeker at 
usikkerhetsstyring skal være en integrert del av Forsvarets prosesser og at større mer komplekse 
prosjekter har større krav til usikkerhetsstyring enn mindre og enklere prosjekter (Forsvaret 
Prinsix, 2011). Usikkerhetsstyring er altså ikke noe som kan velges bort, det må være en del av 
prosjektet. 
Usikkerhetsstyring er altså en obligatoriske og nødvendig prosess. Eksempelvis ser Forsvaret en 
nytte med å spesifisere artikler som håndterer usikkerhet inn i kontrakten. Dette fører blir det et 
skift oppover i grensenytten og skjæringspunktet for spesifikasjoner flyttes lenger mot høyre. På 
denne måten blir det riktig å spesifisere kontrakten mer, men til en høyere kostnad. 
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Figur 4: Crocker og Reynolds modell med skift for økt grensenytte grunnet elementer implementering av 
usikkerhet i kontrakten 
Spesifikasjonen av selve usikkerhetsprosessen kommer altså inn som en egen verdi i kontrakten, 
men usikkerhetsanalysene skal starte før kontraktene skrives og således skal eventuelle 
identifiserte usikkerheter reduseres i den grad det lar seg gjøre. Dersom det er identifisert stor 
usikkerhet i enkelte deler av leveransen vil er det ikke være unaturlig å se på spesifikasjoner i 
kontrakten som reduserer denne usikkerheten. 
Som tidligere nevnt er håndtering av usikkerhet i prosjektene obligatorisk arbeidet som må 
gjennomføres gjennom hele prosjektets levetid i henhold til Forsvarets prosjektverktøy 
PRINSIX. Her står det: «Usikkerhetsledelse er en kontinuerlig og systematisk prosess for å 
planlegge og gjennomføre usikkerhetsanalyser, overvåke usikkerhet og å følge opp tiltak. 
Målsettingen er å øke sannsynligheten og konsekvensen av muligheter og å redusere sannsynlighet 
og konsekvens for risikoelementer» (Forsvaret, 2008, s. 10). Det er altså en kontinuerlig og 
systematisk prosess som gjennomføres i prosjektene, uavhengig av kontraktens spesifikasjon 
som sådan. Dette er interessant i denne sammenheng fordi det forteller noe om hvilke 
organisatoriske verktøy et prosjekt må ha på plass. Omfanget av dette er avhengig avheng av 
hvor komplekst prosjektet er, men det representerer en kostnad i den kontinuerlige oppfølgingen 
av prosjektet, spesielt større prosjekter. Håndtering av usikkerhet skal blant annet redusere 
mulighetene for opportunistisk handlemåte, som kan oppstå når man ikke har forutsett det 
uforutsette. 
Gammel 
spesifikasjon
Ny / skiftet 
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4.2.2 Opportunisme 
Store Norske leksikon definerer opportunisme til å være «politikk eller fremgangsmåte som tar 
mer hensyn til krav eller fordeler i øyeblikket enn til prinsipper og ideelle grunnsetninger» (Store 
norske leksikon (2005 - 2007), 2013). Man gjør altså handlinger for å tjene sin egen hensikt i 
øyeblikket uten tanke for fremtidige konsekvenser, ei heller tar man hensyn til sine partnere eller 
andre omgivelser. 
Oliver Williamson tar for seg opportunisme som en del av transaksjonsteorien og påstår at det 
viktige for organisasjonen er å organisere sine transaksjoner på den sånn måte at de utnytter den 
begrensede rasjonaliteten mellom partene samtidig som man sikrer seg mot opportunisme 
(Williamson, 1985, s. 32). Dette er ifølge Williamson et ganske annerledes og en mye større 
forståelse av det økonomiske problemet enn å bare maksimere profitt. Opportunisme er altså en 
viktig del av transaksjonsteorien ifølge Williamson og betyr at aktørene utnytter det som er av 
uklarheter i kontrakten til egen vinning. Dette kan gi seg utslag på ulike måter. Eksempelvis kan 
partene forsøke å forhandle inn urimelige kontraktsmessige forhold i selve 
kontraktsforhandlingene eller bevisst overse kontraktsmessige hull for å bruke dette til egen 
fordel i byggefasen. Opportunistisk handlemåte er uheldig og man ønsker derfor å skrive 
kontrakter så man unngår dette, videre legger man gjerne inn administrative rutiner for å følge 
opp at motparten ikke handler opportunistisk. 
En form for opportunisme er at leverandøren går inn med en lav pris i arbeidet som er dekket av 
selve kontrakten fordi han ser at det må komme en rekke endringer og tillegg som han kan ta seg 
bedre betalt for når kunden er låst til ham. Rogerson kommenterte rundt dette i sin artikkel om 
endringsordre i forsvarsindustrien. Han hevder her at signifikante uventede endringer nesten 
alltid inntreffer og dette fører igjen til forhandlinger. I disse forhandlingene er det en uunngåelig 
tendens til å ta med alle kostnadsoverskridelser inn i endringene, og således blir 
fastpriskontrakten ganske effektivt gjort om til en kostnadsdelingskontrakt (Rogerson, 1994, s. 
67). 
I byggefasen kan opportunisme gjøre seg gjeldene ved at leverandøren hele tiden forsøker å 
tilfredsstille kontrakten ved å velge minimumsløsninger og ikke den løsningen som ble 
forespeilet eller forventet ved inngåelsen av kontrakten. 
Opportunisme gjør seg gjeldende i større eller mindre grad i alle transaksjoner mellom to parter. 
Dersom opportunisme ikke var til stede kunne alle utfordringer rundt transaksjonene være løst 
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gjennom regler som blir lagt inn i kontrakten ex ante hevder Williamson. Dette hadde heller ikke 
trengt å være spesielt kompliserte regler, men kunne dreid seg om en klausul av følgende art: 
«I agree candidly to disclose all relevant information and thereafter to propose and 
cooperate in joint profit-maximizing courses of action during the contract execution 
interval, the benefits of which gains will be divided without dispute according to the 
sharing ratio herein provided» (Williamson, The Economic Institutions of 
Capitalism, 1985, s. 48). 
Denne formuleringen krever at man har stor tillit til motpartens evne til ikke å handle 
opportunistisk, yte sitt for kontraktspartenes beste. Slik som den er formulert her vil den være 
nærmest utopisk, men den representerer en meget enkelt formulert kontrakt ex-ante. Nettopp 
fordi uforutsette utfordringer skal løses til fellesskapets beste etter hvert som de dukker opp uten 
at noe informasjon blir holdt tilbake. 
Strategiene for å motvirke opportunisme er ofte noe mer komplekse og mindre basert på tillit. En 
strategi kan være å spesifisere kontrakten med et høyt detaljeringsnivå og med klare krav til 
leverandøren. Dette er mulig dersom det er et relativt enkelt produkt som blir kjøpt, men dersom 
man er involvert i store og komplekse prosjekter er det en fare for at for detaljerte kontrakter 
understøtter nettopp opportunisme. Dette skjer ved at krav kan være umulig å kombinere og 
dermed utløser en endring til kontrakten. Denne endringen vil partene i sin tur forsøke å hente en 
gevinst ut fra. 
En annen strategi er når partene har et gjensidig avhengighetsforhold eller et lojalitetsforhold til 
hverandre. Williamson trekker frem gjenkjøpsavtaler som et slikt lojalitetsforhold hvor partene 
har kontrakter og integrasjoner på mange plan. Et annet eksempel er forholdet mellom nasjonal 
forsvarsindustri og Forsvaret som kunde. Det er tenkelig at de store våpenleverandørene i et lite 
land som Norge vil være mest mulig lojal til det norske Forsvaret som kunde. De vil være 
interessert i å få solgt inn våpen og systemer som faktisk virker som de skal. Dermed vil 
Forsvaret gjennom bruken av disse systemene fungere som forsvarsindustriens 
markedsføringsinstrument. I slike tilfeller vil det ikke være behov, og kanskje ikke ønskelig med, 
en stor og detaljert kontrakt, fordi partene har en felles målsetting i å finne den beste løsningen. 
Dette kan for eksempel være tilfelle ved utviklingen av Naval Strike Missile (NSM) ved 
Kongsberg Defence og Aerospace hvor begge parter har noe å tjene på å støtte hverandre i 
prosessen. 
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Dersom dette tillitsforholdet eller avhengighetsforholdet ikke eksisterer er et mulig tiltak for å 
motvirke opportunisme å detaljert spesifisere hvordan man skal forholde seg til hverandre, 
bygger relasjoner eller et avhengighetsforhold til hverandre som kontraktsparter. Dette krever at 
det blir brukt ressurser ex ante for å spesifisere dette inn i kontrakten og ex post for å bygge 
relasjoner og følge opp kontrakten. 
I forhold til teorimodellen til Crocker og Reynolds vil grensenytten av å gjøre denne 
spesifikasjonen øke nettopp fordi konsekvensene av å bli utnyttet av opportunistisk handlemåte 
ikke er ønskelig. Dermed gjør grensenyttekurven et skift og skjæringspunktet flytter seg ut mot 
høyre. Det blir dermed økonomisk å tilføre ytterligere ressurser til spesifiseringen av kontrakten. 
Hypotesen som ønskes belyst her blir dermed som følger. 
Tiltak for å redusere opportunisme øker spesifikasjonen og tiltak for å følge den opp 
Denne hypotesen vil bli diskutert under avsnitt 6.2.3 
4.2.3 Tillitt 
Dersom partene i gjennom historisk samarbeid har bygget opp en gjensidig tillitt reduserer dette 
faren for opportunisme og behovet for spesifiserte kontrakter. Tillitt er bygget opp over tid og 
kan sees på i mange lag gjennom kontraktens levetid. Dersom det er en institusjonell tillitt 
mellom partene er det muligens ikke behov for spesifikke kontrakter. Dette er ikke omtalt i detalj 
i Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF), men når man gjennomfører en 
leverandøranalyse i henhold til del 12 (Forsvarsdepartementet, 2008, ss. 76-81) kan dette virke 
tillitsbyggende. En leverandør som vet at han er grundig vurdert og har passert en 
prekvalifisering vil kunne anta at kunden har bygget tillitt til ham, noe som kan gi positive 
ringvirkninger. Videre har kunden faktisk sjekket ut leverandøren og funnet ut at han har de 
kvalitetssystemer, produksjonsfasiliteter, økonomisk ryggrad m.m. som kreves for å overholde 
sin del av kontrakten, dermed har kunden også de facto bygget denne tillitten. 
Videre bygges tillitt gjennom kontraktens levetid når aktørene samhandler. I byggefasen finner 
partene ut hvem de kan stole på og hvem som krever nøyere kontroll. Dette baserer seg på både 
rasjonelle og irrasjonelle parametere, men resultatet er at enkelte sosiale forbindelser legger opp 
til at man kontrollerer de spesifikke kravene grundig, mens andre krav blir kontrollert lettere på 
grunn av tillitsfulle relasjoner. 
Florian Herold gjennomgikk skrev i sin artikkel «contractual incompleteness as a signal of trust» 
at tillitt og ufullstendige kontrakter ville lønne seg for kunden uansett om agenten var til å 
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tillitsverdig eller ikke. I denne sammenheng betyr tillitsverdig at leverandøren har samme 
målsetting som kunden og ikke bare jobber etter kontraktens eksplisitte krav, men også etter 
kontraktens implisitte krav. Den som ikke er tillitsverdig jobber prinsippet kun etter det 
nødvendige minimum av kontraktens krav og regler. 
Argumentet til Herold er at begge parter først og fremst reagerer negativt på mistro, altså at de 
vil arbeide dårligere om de ikke føler at de har tillit. Det som er vel så interessant er at det kan se 
ut til at begge typer reagerer positivt på tillit i form av ufullstendige kontrakter. Denne 
reaksjonen er dog basert på ulik rasjonalitet. Kunden tjener på å ha ufullstendige kontrakter både 
i arbeidet som må gjøres ex ante og ex post. Ex ante er det mindre krevende å skrive en kontrakt 
som ikke dekker alle eventualiteter og ex post kan kunden gjøre mindre oppfølgingsarbeid i 
gjennomføringsfasen eller rette sin innsats i andre retninger enn der han har kontrakt med sin 
leverandør. Leverandøren som tillitsverdig vil uansett jobbe for å oppnå kontraktens overordnede 
mål om de er nedfelt i kontraktsform eller ikke. Kundens manglende tilstedeværelse istedenfor å 
følge opp detaljene bare øker hans motivasjon. Dersom leverandøren ikke er tillitsverdig vil 
fraværet av kundens oppfølging når det gjelder kontraktens krav gjøre at han forventer mindre 
støtte fra ham og således må ta ansvar for eget arbeid for å oppnå det endelige godet, som er å bli 
betalt (Herold, 2010, ss. 180-191). 
Herold fant via matematiske analyser at effekten av ufullstendige kontrakter og tillitt var større 
hos den som delte leverandørens mål enn den som var orientert mer pragmatisk rundt 
kontraktens ordlyd og hadde sin motivasjon basert på økonomisk kompensasjon, men den var til 
stede hos begge parter. 
Ut fra dette kan man anta at tillit fra oppdragsgiver reduserer behovet for å skrive fullstendige 
kontrakter, og det reduserer også behovet for å følge opp leveransene. Williamson advarer mot å 
ha for mye til tillitt til sine leverandører, uten at han dermed påstår at tillit er uten verdi. Han 
påpeker imidlertid at organisasjoner som i stor grad baserer seg på tillit, før eller siden vil bli 
utnyttet av organisasjoner som ikke innehar disse kvalitetene. Derfor må organisasjoner som har 
forretningsmessige målsetninger sikre seg, kontrollere sine forretningspartnere og på andre måter 
hindre partnere i å handle opportunistisk (Williamson, 1985, s. 64). 
Dersom man setter disse to teoretikeren sammen blir konklusjonen at man må vise tillitt for å få 
ut dynamikken i de uklarheter som alltid finnes i en kontrakt, men det er hele tiden viktig å være 
observant med tanke på å ikke la seg utnytte av opportunistiske handlemåter. 
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Tillit, isolert sett, reduserer grensenytten ved spesifikasjoner, men tillitt er må bygges opp over 
tid og gjennom erfaring.  Det kan derfor antas at på enkeltstående kontrakter vil tillit i mindre 
grad være bygget inn i kontraktens spesifikasjon. Hypotesen som kan belyse dette momentet er: 
Tillit er bygget inn i kontraktsforholdet og reduserer spesifikasjonen 
Denne hypotesen vil bli diskutert under avsnitt 6.1.2 
4.2.4 Kompetanse 
Innkjøpsorganisasjonens kompetanse innvirker sannsynligvis på utformingen av kontrakten. 
Dersom prosjektorganisasjonen har god spesialistkompetanse innenfor det relevante området, 
kan dette redusere behovet for en komplett kontrakt fordi forhandlingspartene har en felles 
forståelse av hva som faktisk skal leveres. Denne hypotesen forutsetter tillitt mellom partene og 
respekt for leverandørens spesialkompetanse innenfor området. Innkjøpsorganisasjonen 
forutsetter altså at motparten avstår fra opportunistisk adferd. Når begge parter har verifisert 
hverandres kunnskap og ferdigheter samt etablert tillitt vil behovet for spesifiseringer være 
mindre. Blant annet blir ofte kunnskapsperspektiver analysert når kunden analyserer potensielle 
leverandører (Foss, 1996, s. 474). Han kommentere at årsaken til at en kunde velger en 
leverandør i utgangspunktet er fordi leverandøren har bedre kunnskap på fagområdet enn kunden 
har selv og denne kunnskapen kan ikke spesifiseres inn i en kontrakt. Michael Polany sa 
«Organisasjoner forstår mer enn hva kontrakten kan fortelle» (Foss, 1996, s. 471) 
Videre kommenterer Foss at i et moralsk Utopia hvor alle avstår fra opportunistisk adferd kunne 
kunden og leverandøren møtes i markedet og ved hjelp av hver sin unike kompetanse starte 
produksjon for å nå et høyere felles mål (Foss, 1996, s. 474).  
De teoretikerne som tror på kontraktens regulerende virkning, påstår at det er kontrakten og 
firmaet, ikke markedet, som sørger for at partene avstår fra opportunistisk adferd (Foss, 1996, s. 
474). Derfor er spesifisering av kontrakten fortsatt viktig selv om det er leverandøren som sitter 
på nøkkelkompetansen som firmaet er ute etter. 
Dersom en kunden generelt har mye lavere kompetanse på et område enn leverandøren, men han 
har verifisert at leverandøren har god tilsvarende god kompetanse og tillitt er etablert vil dette 
lede til et lavere nivå på spesifikasjonen. Dersom kunden har relativt god kompetanse og tillit er 
etablert vil dette også lede til en lavere grad av spesifikasjon slik det ble antydet innledningsvis. 
Nøkkelordet blir dermed tillit og muligheten til å hindre opportunisme. Dersom tillitt enda ikke 
er etablert vil dette muligens se noe annerledes ut, som Foss diskuterer i sin artikkel hevder 
enkelte miljøer at en spesifisert kontrakt hindrer opportunisme (Foss, 1996, s. 474), men man 
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klarer likevel å hente ut agentens unike kompetanse. Derfor vil man spesifisere kontrakten 
grundig. 
Det er lettere å spesifiserer i detalj nå man selv besitter spesiell kompetanse innenfor et 
fagområde, derfor øker fristelsen for å spesifisere produktet du faktisk vil ha nøyaktig. Denne 
potensielle utfordringen har ARF tatt inn over seg og stadfester derfor blant annet at: 
«Ved å uttrykke krav i form av funksjons-/ytelseskrav oppnår man økt konkurranse 
fordi flere alternative tekniske måter for å dekke forsvarssektorens behov kan tilbys. 
Videre oppnås lavere kostnader og bedre løsninger fordi man overlater til 
leverandørene å finne den mest kostnadseffektiv måte å dekke forsvarssektorens 
behov på. Dernest utnytter man i større grad leverandørenes kompetanse til å finne 
gode løsninger og reduserer muligheten for favorisering av spesielle leverandører 
ved å styre leveransene til disse ved å stille spesielle krav til teknisk løsning» 
(Forsvarsdepartementet, 2008). 
På dette området forutsetter altså ARF at kompetansen sitter hos leverandøren og dermed oppnår 
Forsvaret best vilkår, både når det gjelder pris og tekniske løsninger, ved å spesifisere 
kontraktene sine på et funksjonelt nivå. 
Når en leverandør sitter en kompetanse som kunden ikke innehar har vi en altså utfordring i 
forhold til kunde/leverandørforholdet. Kunden, som er den som bestiller arbeidet, sitter med 
mindre kompetanse om fagområdet enn leverandøren, som faktisk skal utføre arbeidet. Ergo 
sitter kunden med mindre informasjon om hva som skal gjøres å hvordan det er best å gjøre det 
enn leverandøren. Hele prosessen blir dermed basert på tillit til at leverandøren har rett 
kompetanse og samme mål som kunden med prosjektet. 
En hypotese er at på de områdene hvor kunden har liten eller ingen kompetanse selv er det 
enklere å basere kontrakten på leverandøren sin overlegne kompetanse, mens der hvor kunden 
har sin kjernekompetanse vil det være fristende å spesifisere slik at man føler seg trygg på 
kvaliteten på det som blir levert og samtidig hindrer opportunistisk adferd fra leverandørens side. 
Det samme vil muligens gjelde når det gjelder oppfølging av kontraktens krav. 
For å diskutere dette er følgende hypotese utledet: 
Leverandørens kompetanse er et argument for å redusere spesifikasjonen og kontrollen 
Dette vil bli diskutert i avsnitt 6.1.3 
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4.2.4.1 Prosjektkompetanse 
Siden prosjektarbeid utvikler seg til å bli en stadig vanligere arbeidsform, har det blitt utviklet 
formelle rammeverk som prosjektene kan arbeide etter. Dette gir de ansatte en egen kompetanse 
på prosjektarbeid og gjør det enklere å unngå fallgruvene i kompliserte anskaffelsesprosjekter. 
Det blir en mer systematisk gjennomgang av prosjektets faser og organisasjonen blir god på å 
produsere for prosjektenes milepæler. Dette gjør det enklere å produsere spesifikasjoner uten å 
gå glipp av vesentlige områder. 
På grunn av prosjektkompetanse arbeider prosjektet mer effektivt. Dette vil føre til et skift ned i 
kostnadskurven ved å produsere og følge opp spesifikasjoner, noe som resulterer i et økt antall 
spesifikasjoner. 
Det norske forsvaret og den danske stat har hvert sine prosjektverktøy som de bruker for å 
gjennomføre prosjekter og i det følgende skal de raskt presenteres. 
4.2.4.2 PRINSIX 
PRINSIX er det norske Forsvaret sitt rammeverk for gjennomføring av prosjekter. Verktøyet er 
skreddersydd for det norske Forsvaret, men er influert av ande gjeldende standarder herunder 
PRINCE2, Project Management Body og Knowledge (PMBOK) fra Project Management 
Institute (PMI) og de systemene som eksisterte i de forskjellige forsyningskommandoene 
tidligere. I tillegg tar Prinsix inn over seg relevante lover, direktiver og regler som 
prosjektorganisasjonen må forholde seg til. Dette er altså et virksomhetstilpasset rammeverk som 
forvaltes og vedlikeholdes av Forsvarsdepartementet og Forsvaret i fellesskap. Den oppdaterte 
versjonen av PRINSIX vil man til enhver tid finne på Forsvarets hjemmesider (Forsvaret Prinsix, 
2013). 
Gjennomføringen av prosjekter i henhold til PRINSIX er fasedelt og deles vanligvis inn i 5 
hovedfaser; konseptfase, definisjonsfase, utviklingsfase, anskaffelsesfase og driftsfase. Dette 
illustreres som følger: 
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Figur 5: Prinsix prosjektfaser 
Mellom fasene er det etablert leveranser i form av beslutningsdokumenter. Prinsix skal altså ikke 
bare være et prosjektgjennomføringsverktøy, men også et beslutningsstøtteverktøy (Evju, 2011, 
s. 12). I dette beslutningsstøtteverktøyet er dokumentleveransene viktig med tanke på om 
prosjektet skal drives videre, endres eller stoppes. 
I og med at PRINSIX skal være et helhetlig prosjektverktøy for Forsvaret, blir det hele tiden 
vedlikeholdt gjennom et Prinsix-sekretariat og regler og føringer fra eksempelvis 
Anskaffelsesregelverk for Forsvaret eller Lov om offentlige anskaffelser skal implementeres i 
verktøyet. Her er det en rekke lover og direktiver som påvirker hvordan prosjektet skal 
gjennomføres. Dette, sammen med at det skal være et beslutningsstøtteverktøy, fører til at det 
blir lagt vekt på en rekke leveranser for å passere milepæler. Eksempelvis vil Life Cycle Cost 
analyser viktige leveranser. 
4.2.4.3 PRINCE2 
PRINCE2 er utviklet for den britiske staten og er en evolusjon fra tidligere 
prosjektstyringssystemer. I dag er det det ledende verktøyet for offentlig virksomhet i 
Storbritannia, Vest-Europa og Australia. Noe av årsaken er at det er relativt lettfattelig og enkelt 
å bruke prosjektledere kan fort komme inn i tankegangen. 
PRINCE2 er primært en systematisk oversikt og fokuserer i mindre grad på ledelsesprinsipper og 
liknende. Det er derfor ikke uvanlig å se til PMI sin PMBOK for å systematisere og lede 
prosjekter som i større grad fokuserer på ledelsesprinsipper. 
Det er 7 Prosesser i PRINCE2, som er illustrert i figur 6 under. I følge PRINCE2 skal prosjekter 
altså gjennom oppstart av prosjektet, initiering av prosjektet, ledelse av prosjektet, kontroll av 
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prosjektet, vedlikehold av prosjektplanen, ledelse av prosjektleveranser og stenging av prosjektet 
(Maurray, 2011). 
 
Figur 6: PRINCE2 prosjektfaser 
Det er disse oversiktlige prosessen som gjør at PRINCE2 er for så vidt populært, men som det 
kommer frem av figuren er modellen også relativt rigid, hvor eksempelvis det å vedlikeholde 
prosjektplanen et viktig element. PRINCE2 og PRINSIX kan regnes som spesielt godt for å drive 
spesifikasjonsdrevene, større prosjekter, mens mindre utviklingsprosjekter hevdes å bli bedre om 
man velger andre mer agile prosjektmodeller. 
I agile prosjektmodeller er man mindre hengt opp i prosjektfaser, men design, spesifikasjon og 
konstruksjon går om hverandre for å få bedre fremdrift. Denne typen prosjekttankegang startet 
og har spesielt fotfeste i Software-utviklings prosjekter. 
4.2.5  Kontraktene 
Hvordan tar så kontraktene høyde for disse elementene som er beskrevet over. Når det gjelder 
offentlige anskaffelser har myndighetene i Europa en rekke regelverk å forholde seg til. Disse 
legger noen føringer på spesielt inngangen til kontraktene og til dels også hvordan tillitt skal 
bygges over et langsiktig perspektiv. Norge har sin «Lov om offentlige anskaffelser» (LOA) og 
ARF, mens danskene har «Den Danske Tilbudslov» og begge nasjonene må forholde seg til EØS 
avtalen om offentlige anskaffelser på overordnet nivå. Disse lovene og retningslinjene trekker 
nødvendigvis kontraktene mot en tradisjonell anbudsrunde og det er heller ikke unaturlig at de 
ender opp i en fastpriskontrakt med et tradisjonelt kunde/leverandør- forhold. 
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En tradisjonell kontraktstype tilsier at kunden bestiller et produkt fra leverandøren, de skriver en 
kontrakt på dette og kunden følger så opp kontrakten gjennom kontroll, uten å bidra noe i 
prosessen. Det er et atskilt forhold mellom partene og all interaksjon er regulert av kontraktens 
leveranser (Williamson, 1979, s. 236). 
Videre beskriver Williamson ny-klassiske kontrakter som tar inn over seg at ikke alt kan 
reguleres gjennom kontraktens ordlyd. Dette er for det første fordi man ikke lage forutsetninger 
for alle mulige fremtidige hendelser, for det andre kan man ikke finne løsninger på disse 
hendelsene før de faktisk har inntruffet og for det tredje er verden et omskiftelig sted hvor 
rammebetingelsene hele tiden endrer seg. Derfor må kontraktene ta inn over seg dette og heller 
formalisere vilkår for hvordan man skal håndtere uforutsette hendelser i gjennomføringsfasen av 
kontrakten (Williamson, 1979, s. 237). 
Den siste kontraktstypen er relasjonskontrakter som er en videreutvikling av kontraktene på 
bakgrunn av stadig økende kompleksitet i prosjektgjennomføringene. Under slike kontrakter 
arbeider kunden og leverandøren sammen opp mot et felles mål og de klare rollefordelingene og 
ansvarsforholdene blir visket ut. Dette kom Olje- og Energidepartementet inn på i en analyse av 
investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen 
Denne industrien kan gjerne sammenliknes med fregattprosjektene da det dreier seg om store 
integreringsprosjekter hvor det konstrueres store enheter ved hjelp av mye kjent og tradisjonell 
teknologi. Selv om det ofte er noe nyutvikling, ligger hoveddelen av utfordringen i å integrere 
eksisterende og kjente løsninger i systemet slik at alt fungerer sammen. 
NOU 1999:11 utleder noen fordeler og ulemper med å trekke med kontraktøren allerede i 
designfasen av prosjektet. Fordelen ved dette vil være at det gir et bedre grunnlag for 
erfaringsoverføring som er viktig for kunden da kompetansen på systemene i stort sitter hos 
leverandøren. Ulempen vil være at det er lett å viske ut ansvarsgrensene mellom kunde og 
leverandør (Olje- og energidepartementet, 1999, s. 160). 
I NOU 1999 er det satt opp en figur som viser forskjellige tilnærminger til kontrakts strategier, 
hvor man går fra eksplisitte formelle regler i bunn opp mot Økonomiske incentiver på toppen. 
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Figur 7: Tilnærminger til kontrakts strategier (Justert av forfatter) 
Figuren søker å illustrere at desto nærmere 4. orden man ønsker å komme, desto større 
målkongurens må kunde og leverandør ha. Ytterpunktene er i bunn hvor de holder profesjonell 
avstand til hverandre til toppen hvor de arbeider sammen mot et felles mål. 
Videre diskuteres det hvilke vederlagsformer som kan brukes i kontraktene.  Et av ytterpunktene 
er enkle markedskjøp som er mest hensiktsmessig når det er enkle standardiserte produkter og 
det er flere konkurrerende leverandører. Videre bør det være mulig å utarbeide detaljerte 
produktspesifikasjoner. 
Den andre siden av skalaen er dekket av utviklingsprosjekter slik som det tidligere nevnte NSM 
prosjektet. Hvor Forsvaret og KDA jobber samme med Forsvaret og Forsvarets 
Forskningsinstitutt om å utvikle missilet. Dersom dette missilet kun hadde vært utviklet for det 
norske forsvaret for Forsvarets regning, ville man ifølge NOU 1999: 11 måttet se på andre 
incentivløsninger fordi det vil være spesielle problemer med hensyn til oppdragsspesifikasjon og 
kalkulasjon. Dermed ville det kanskje vært bedre å dele opp prosjektet i mindre arbeidspakker 
med egne kontrakter eller andre regningsbaserte løsninger (Olje- og energidepartementet, 1999, 
s. 162). 
4. orden
Maksimere
prosjektets
livsløpsverdi
3. orden
Minimer prosjektets 
livsløpskostnader
2. orden
Minimer prosjektets investeringer
1. orden
Minimer kostnadene i hver kontrakt
Økonomiske 
insentiver 
Eksplisitte formelle regler 
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Som regel befinner man seg mellom disse to ytterpunktene, noe som ofte vil være tilfelle med 
større prosjekter i Forsvaret hvor man har en stor del integrasjon av standardprodukter og noe 
nyutvikling. 
Videre går NOU 1999:11 inn på hvilke hovedtyper av kontraktsformer man kan velge. Den 
vanligste standarden i statlig virksomhet må ansees å være klassiske langtidskontrakter. Dette er 
en juridisk avtale mellom to parter som spesifiserer i detalj hvordan en fremtidig tilstand skal 
være. Dersom omstendighetene endrer seg, må man også endre avtalen. Dette kan man gjøre 
innenfor rammen av den opprinnelige avtalen, eller man må reforhandle hele avtalen. 
Relasjonsavtaler er implisitte avtaler som bygger på tillitt i større grad enn jus. Kontrakten består 
av summen av forventingene som partene har til avtaleforholdet. Det er avgjørende for suksessen 
i et slikt avtaleforhold at begge partene har samme bilde når det gjelder nettopp forventningene 
til avtaleforholdet, at de avstår fra opportunistisk handlemåte og at de makter å bygge et likt 
bilde av utfordringene de støter på underveis i kontrakten. 
En annen utfordring ved store kontrakter i offshorenæringen, og også i militær sektor, er kravet 
til at det ofte må nyttes spesiell utrustning eller spesiell kompetanse i produksjonen som ikke har 
den sammen verdien utenfor kontrakten som innenfor. NOU 1999: 11 hevder videre at 
leverandører vil være motvillige til å gjøre slike investeringer dersom kontraktene er kortsiktige. 
Staten og Forsvaret må på sin side forholde seg til nasjonale lover og EØS-avtalen som tilsier at 
vedkommende selskap ikke skal gis fordeler i neste anbudsrunde, men må konkurrere på like 
vilkår som andre.  
Med dette kommer man inn på noe av kjernen av relasjonskontrakter og offentlig forvaltning. 
Relasjonskontraktene som tar inn over seg det positive med å jobbe sammen med leverandøren 
mot et felles mål baserer seg i stor grad på tillitt og det implisitte i kontraktene. Nettopp det at 
noe er implisitt er en utfordring når det skal kombineres med gjennomsiktigheten som er et krav i 
«Lov om offentlige anskaffelser». I henhold til lover og regulativer skal beslutninger være 
gjennomsiktige, dokumenterte og etterprøvbare. 
En annen utfordring i forhold til relasjonskontrakter er tillittsbegrepet, som må ansees som meget 
skjørt. Det blir pekt på at det er naturlig for partene å tolke avtalen i sin egen favør og dersom det 
er behov for reforhandlinger av deler av avtalen vil den ene part gjøre sine disponeringer slik at 
det går på bekostning av den andre parten. Dette kaller NOUen for strategisk adferd. 
Kontraktøren vil kanskje kreve flere endringsordre enn det er grunnlag for eller han vil kreve 
ekstrakostnader som ikke er reelle og operatøren vil muligens hevde at han krever 
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funksjonsforbedringer og ikke funksjonsendringer eller rett og slett nekte å betale for 
tilleggsarbeid. 
Disiplinerende tiltak for å motarbeide dette vil kunden ha i forhold til å enten nekte 
vedkommende innpass i fremtidig anbudskonkurranse, gi dårligere betingelser ved 
kontraktsinngåelse eller at fleksibilitet eller samarbeidsforholdet utvikler seg negativt i 
fremtiden. Retten til å avvise leverandører fra fremtidig konkurranse er omstridt og det finnes 
ingen klar rettspraksis på området. Dette er altså noe staten ikke umiddelbart kan gjøre kun fordi 
man utviklet dårlig tillitt til hverandre ved tidligere samarbeid. 
Videre er det umulig etter EØS-regelverket å lyse ut en konkurranse hvor man gir leverandørene 
forskjellige vilkår slik at det hindrer fri konkurranse, LOA formaliserer dette ved å stadfeste at 
«En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse (Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet, 2012)» og forskjellige rettigheter til forskjellige aktører 
strider imot dette. 
Det er altså en rekke lover og reguleringer innenfor statlig drift som ikke bygger opp under 
denne typen kontakter. Tilliten og felles målfokus er vanskelig å regulere ved lov og 
kontraktsmessige forhold. Som en offentlig aktør sitter en dermed med relativt få virkemidler i 
verktøykasse som kontrakten bygger på ut over å øke kostnadene til kontroll og spesifisere 
detaljer i kontrakten som regulerer samarbeidet. Dette fører til at grensenytten ved spesifikasjon 
øker og dermed også antall spesifikasjoner. 
Ved gjennomføring av EPC kontrakter har mange sivile selskaper etablert en integrert 
prosjektorganisasjon. NOU definerer denne til å være: 
«Samarbeidsform som medfører at partene arbeider innen samme 
prosjektorganisasjon. Ansvar og arbeidsoppgaver til den enkelte deltaker er knyttet 
til posisjon og ikke til partenes avtale. Dette innebærer den enkelte deltakers 
kontraktsansvar blir utydelig og muligens usynlig avhengig av integreringsgraden. 
Det er en forutsetning at deltagerne har omforente mål for gjennomføringen» (Olje- 
og energidepartementet, 1999, s. 168). 
Fordelene ved å etablere en slik organisasjon har vært at det gir en kortere 
prosjektgjennomføringstid og lavere utbyggingskostnad enn tradisjonelle kontrakter. Dette 
forklares med eksempelvis muligheten til å utvikle, og korrigere, designet i fellesskap. Dette gjør 
at utbyggingsbeslutningen kan tas på et tidligere tidspunkt i denne typen organisasjoner enn ved 
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tradisjonelle anbudskontrakter. Ulempen er at det er større usikkerhet om viktige teknologiske og 
økonomiske parameter ved oppstart. 
Det finnes en del forskning på når en kontrakt bør være mer eller mindre spesifikk. Generelt er 
det mulig å si at en spesifikk kontrakt reduserer utsikkerhet da du vet akkurat hva du kommer til 
å motta fra leverandøren, men det finnes en rekke tilfeller hvor man kan argumentere mot at 
dette stemmer. Eksempler på dette er kontrakter hvor det er en stor grad av forskning og 
utvikling involvert, hvor det er snakk om et nytt design eller hvor kompetansen hos innkjøper er 
vesentlig lavere enn hos leverandøren. I det følgende skal oppgaven se nærmere på disse 
områdene. 
Dersom kontraktene krever forskning og utvikling vil det være naturlig å lage en funksjonell 
spesifikasjon. Den bør også bestå av relativt få krav. Eksempelvis hva den skal gjøre, hvor mye 
den skal tåle eventuelle rekkevidder og liknende, men hele tiden på et overordnet plan slik at det 
ikke legger bånd på utviklingsprosessen. 
I utgangspunktet sitter industrien som skal utvikle skal utvikle systemet i førersete da det er de 
som har fagkompetansen på området. Dette varierer selvsagt med hvor stor grad av kompetanse 
kunden sitter med selv og størrelsen på nyvinningen. Dersom vi bruker NSM som eksempel er 
dette et samarbeid mellom KDA, Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvaret. Hvor KDA sitter 
på spisskompetansen og leder utviklingsarbeidet. KDA bærer også den største risikoen, men 
Forsvaret og Forsvarets Forskningsinstitutt bidrar med midler og kompetanse inn i prosjektet 
under utviklingen. 
Dersom det er en stor grad av kjent design som skal nyttes vil det være naturlig å lage en 
detaljert spesifikasjon. Selv om en anskaffelse består av kjente komponenter og elementer vil 
hvordan disse komponentene virker sammen, og hvordan de bør være konfigurert sammen som 
et system, kunne være relativt kompleks og ukjent. Dette gjelder spesielt når du kommer opp i så 
store systemer som eksempelvis et marinefartøy. Et marinefartøy kan være satt sammen av 
hovedsakelig kjente teknologiske løsninger, men kompleksiteten i systemet som helhet, 
interaksjonen mellom delene og det faktum at noen av systemene er nyutviklinger. Setter store 
krav til designet av systemet. 
Er spesifikasjonene satt opp i detalj, vil dette redusere de mulighetene som verftet trenger til å 
komme frem til et design som er funksjonelt og driftssikkert for kunden. Kunden har altså i 
prinsippet tatt på seg ansvaret for designet av produktet på veiene av leverandøren ved å 
spesifisere for detaljert. Dersom det er stor grad av nytt design og integrasjon av komponenter er 
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det derfor bedre med en overordnet og funksjonell kontrakt, som gir leverandøren anledning til å 
komme med de hensiktsmessige løsningene. 
Dersom man ikke kan skrive en relasjonskontrakt og således holder sin egen organisasjon adskilt 
fra leverandørens i design og byggefasen, vil allikevel ønsket om å redusere usikkerhet og 
opportunisme trekke mot en godt spesifisert fastpriskontrakt. Man oppnå ikke fordelen med 
fleksibiliteten med en relasjonskontrakt i et forsøk på å redusere risiko. 
Dette utleder følgende hypotese som vil bli diskutert i avsnitt 6.1.4 
En komplett fastpriskontrakt øker antall spesifikasjoner. 
4.3 Utarbeidelse av spesifikasjon 
Det finnes en rekke teknikker som gjør seg gjeldende når det gjelder å utarbeide spesifikasjoner, 
noen av disse metodene er toppstyrte, mens andre bruker innspill fra fagmiljøer eller fra bredt 
sammensatte miljøer. Det er ikke uvanlig å bruke flere forskjellige metoder i prosessen, men 
hvilken av metodene som har hatt størst tyngde inn i prosessen vil ha noe å si for hvordan 
spesifikasjonen til slutt blir. I det følgende vil oppgaven derfor se på vanlige teknikker for 
utarbeidelse av spesifikasjon. 
PMI har utarbeidet Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE) som er en 
referanseramme for prosjektarbeid og et relevant utgangspunkt både for PRINCE2 og PRINSIX. 
Det er derfor relevant å bruke denne bokens opplisting for metodiske tilnærminger for 
utarbeidelse av spesifikasjoner (Project Management Institute, 2013). 
Det er ifølge PMBOK som tidligere nevnt ingen fast oppskrift på hvordan en spesifikasjon skal 
komme frem, men det er en rekke verktøy og teknikker som kan brukes for å utarbeide en god 
spesifikasjon. 
Det er mulig å lage spesifikasjonen ved å intervjue interessenter i prosjektet for å lokke frem en 
klarhet i hva viktige interessenter forventer å få ut av prosjektet. På denne måten vil man gjerne 
få en ovenfra og ned tilnærming til hva som skal kreves av produktet. De viktigeste 
interessentene kommer frem gjennom en interessentanalyse og har gjerne viktige 
samfunnsmessige posisjoner og/eller er de som stiller midler til disposisjon for gjennomføring. 
Videre kan man gjennomføre workshops hvor man setter nøkkelpersoner og/eller fagmiljøer 
sammen for å utarbeide spesifikasjoner. Dette er en av de beste teknikkene for å raskt identifisere 
krav som går på tvers av fagmiljøer og interessenter. Det interaktive miljøet er godt egnet til å 
bygge tillit og sikre kommunikasjon mellom aktørene. Som i alle gruppeprosesser er det en rekke 
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teknikker som kan brukes for å sikre et godt utfall av workshopen, men det er avgjørende at den 
er godt ledet. 
Når det er identifisert et grunnlag gjennom de to foregående teknikkene, kan det være nyttig å 
gjennomføre gruppebeslutningsprosesser. Det er ikke usannsynlig at de foregående prosessen har 
identifisert et for høyt antall krav, urealistiske krav, motstridende krav eller andre utfordringer 
som tinger at man gjør valg på et faglig sterkt grunnlag. Disse valgene har konsekvenser for tid, 
kostnad og arbeidsomfang for prosjektet og det er derfor viktig at de er godt fundamentert og 
ikke minst tydelig gjennomført. 
Dersom Gruppene er spredt kan det være en idé å gjennomføre innsamlingen av krav som en 
metodisk innsamling ved bruk av spørreskjemaer eller surveys. Dette passer selvfølgelig best 
dersom det er passende å bruke statistiske analyser 
Det er også en viktig teknikk å observere bruken av liknende produkter/utstyr slik det blir brukt i 
dag. Når men ser personell i faktisk arbeid vil det ofte avdekkes skjulte krav som operatørene 
eller organisasjonen ikke tenker på som et mulig krav da det anses som en selvfølgelighet. 
Dersom man bygger en prototype, slik som Forsvarets Logistikkorganisasjon gjorde med KNM 
Skjold, vil testingen av denne prototypen avsløre mange elementer som kan/bør endres når man 
skal produsere serien. Dersom det ikke passer å bygge en hel prototype, kan man bygge 1:1 
modeller av spesielt kritiske områder av det som skal bygges. 
Man kan også gjennomføre en benchmarking mot andre brukere av liknende systemer. For 
forskjellige lands forsvar er det ikke alltid like lett å få innpass for å informasjon om andre lands 
våpensystemer, men innad i NATO er det ofte mulig med et utstrakt samarbeid. Dersom man 
skal oppgradere et system er det derfor mye å hente ved å få sammenlikne seg med andre allierte 
som allerede operer dette eller liknende systemer. 
Kontekst diagrammer er en mer teoretisk tilnærming hvor vi setter produktet og aktørene som 
skal bruke det inn i et systemdiagram og således definerer inputen og outputen av systemene 
Avslutningsvis er det mulig å analyserer eksisterende dokumentasjon for å identifisere relevant 
informasjon for kravene. På et fartøy vil eksempelvis eksisterende dokumentasjon om hvordan 
fartøysorganisasjonen skal reagere ved brann og havari identifisere mulige krav for et eventuelt 
nytt fartøy. 
Det er ingenting som plikter en prosjektorganisasjon å gjennomføre alle disse trinnene, eller 
gjøre de i den rekkefølgen som er beskrevet her. Det er mer å anse som en verktøykasse for å 
identifisere krav vesentlige og viktige krav, men på generelt grunnlag kan man si at man bør 
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gjennomføre flere av trinnene og man bør ha et bevisst forhold til de som utelates. I og med at 
spesifikasjonen er unik for hvert unike prosjekt, er det viktig at prosessen med å utarbeide dem er 
solid. På den måten vil prosjektleder ikke gå glipp av viktige momenter (Stevens-Huffman, 
2011). 
Når alle disse kravene er identifisert er det viktig å systematisere og følge opp kravene. Før det 
blir laget en baselinje av kravene er det viktig at kravene er entydige (målbare og testbare), 
sporbare, komplette, konsistente og aksepterbare for nøkkelinteressenter. Her vil det kunne være 
krav på mange nivåer. På et overordnet nivå vil det være krav for forretningsområdene som for 
statlig virksomhet vil kunne oversettes til krav på strategisk nivå. Det vil være krav for 
nøkkelinteressenter som Forsvaret og Sjøforsvaret som organisasjoner. På det utøvende nivå vil 
det være krav til selve løsningen, som er der prosjektorganisasjoner ofte bruker sine daglige 
ressurser. Dette inkluderer funksjonelle og spesifikke krav til løsningen, krav til byggestandarder 
og teknologiske løsninger, kvalitetskrav og så videre. Prosjektorganisasjonen har også en rekke 
krav knyttet til sin egen drift. For denne oppgaven er identifiseringen av verifikasjonskrav og 
akseptansekriterier de viktigste områdene. 
4.3.1 Funksjonell spesifikasjon 
Som vi ser i beskrivelsen i prosjektmodellen er det en funksjonell spesifikasjon som er det 
overordnede grunnlaget for hele anskaffelse. Funksjonelle spesifikasjoner er godt egnet til å gi 
en overordnet, enhetlig målsetting før man setter i gang med detaljerte spesifikasjoner. 
Oppdragsgiveren bestiller med andre ord en ytelse og går ikke inn på detaljer om hvordan denne 
ytelsen skal anskaffes. I ekstreme tilfeller kan man tenke seg at denne kapasiteten er bestilt som 
evne til å drive maktprojeksjon i vårt sjøområde. Dette vil være en bestilling fra høyere 
myndighet som gir stor frihet med hensyn på hva som skal anskaffes. En slik evne kan 
gjennomføres med flere forskjellige fartøystyper, både sjøgående og luftfartøy. Dette er en 
idealisert form for funksjonell spesifikasjon hvor anskaffelsesmyndigheten har full kreativ frihet. 
Som regel er dog bestillingen fra noe mer spesifikk, noe som gir anskaffelsesmyndigheten mer 
styring med hensyn til hva han skal anskaffe. Forsvarets Logistikkorganisasjon vet med andre 
ord om de skal anskaffe en fregatt eller et jagerfly og videre følger det gjerne krav til kapasiteter, 
men ut over dette skal spesifikasjonen være spesifikasjonene relativt åpen. 
Mange mener at man i størst mulig grad bør holde spesifikasjonen funksjonell helt frem til 
produsenten, som tross alt sitter med den tyngste kompetansen når det gjelder å produsere 
materiellet som skal anskaffes. 
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4.3.2 Spesifikk spesifikasjon 
Fordelen ved spesifikk spesifikasjon er at leverandøren vet akkurat hva som skal leveres og 
kunden vet akkurat hva han får. Dette er relativt enkelt når man snakker om små anskaffelser 
som ikke skal fungere sammen som et større system og det kan også være at det er Forsvaret som 
kunde som vet best hva slags produkt de trenger for å implementere i resten av sin struktur. 
Dersom man ønsker å anskaffe et mer helhetlig og komplekst system kan for høy 
spesifikasjonsgrad være fordyrende eller i verste fall direkte kontraproduktivt. Desto dårligere 
man kjenner systemet desto vanskeligere vil det være å spesifisere i detalj. 
Etter hvert som designet utvikler seg og man får bedre kontroll med produktet som sådan, vil det 
åpne seg større muligheter for å peke på hvilke spesielle ønsker man har på de forskjellige 
områdene. Det vil da også være mulig å peke på konsekvensene av de valgene man har tatt. 
Ved implementering av kjent teknologi i liten skala i kjente systemer kan en spesifikk 
spesifikasjon være å foretrekke, men dersom det er et utviklingsprosjekt men integrering av 
mange nye systemer bør man helle imot en funksjonell spesifikasjon. 
4.3.3 Fra spesifikasjon til kontrakt 
Tidligere gikk vi inn på at hele forhandlingsgrunnlaget til anskaffende myndighet er basert på det 
kravdokumentet som kommer fra Forsvarsdepartementet. Dette vil også bli utfordret når 
forhandlingene starter opp mot en leverandør. Det er derfor viktig at anskaffende myndighet tar 
flere runder tilbake til oppdragsgiver i prosessen med å utarbeide spesifikasjonen som skal inn i 
den endelige kontrakten. 
Ved store komplekse kontrakter må det gås en rekke runder frem og tilbake mellom intern kunde 
og den som er ansvarlig for anskaffelsen. Derfor er kan det være en fordel å utvikle et første 
kravdokuments om er utgangspunktet for forhandlingene med produsenten og et kravdokument 
som er en konsekvens av interpoleringen mellom de pågående kontraktsforhandlingene og 
justeringen av forventingene hos den interne kunden. På denne måten blir spesifikasjonen fra den 
interne kunden og anskaffende myndighet harmonisert i utgangspunktet. 
Ut fra denne gjennomgangen ser vi at selve utarbeidelsen av spesifikasjonen skjer i to omganger. 
Først spesifiserer bruker hvilke kapasiteter han skal ha ut av anskaffelsen og dette blir i sin tur 
gjort om til en detaljert spesifikasjon i kontrakten mellom anskaffende myndighet og 
leverandøren. Verifikasjonen av spesifikasjonen skjer dermed også i to omganger Først 
verifiserer anskaffende myndighet at han har fått det han har bestilt gjennom kontrakten ovenfor 
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leverandøren gjennom et testløp. Deretter verifiserer brukeren at anskaffende myndighet har 
anskaffet det som er bestilt gjennom en operativ evaluering. 
Lineært kan prosessen beskrives med følgende figur: 
 
Figur 8: Modell for spesifikasjonsflyt for verifikasjon 
 
Prosessen med å utarbeide spesifikasjonen og hvilken deler av denne prosessen det blir spesielt 
vektlagt vil være utslagsgivende for hvordan den komplette spesifikasjonen blir i kontrakten til 
slutt. Dersom man syr sammen en spesifikasjon ut fra innspillene til de forskjellige fagmiljøene 
vil man få en spesifikasjonen som er mer detaljert enn om man forholder seg til en toppstyrt 
spesifikasjon. 
På bakgrunn av dette utvikles følgende hypoteser som vil bli diskutert i henholdsvis avsnitt 6.1.5 
og 6.2.2 
En prosess preget av fagmiljøene, fremfor en top-down prosess, vil gi en mer detaljert 
spesifikasjon 
En mer overordnet spesifikasjon fører til en mer fleksibel gjennomføring av prosjektet 
5 Forskningsdesign 
5.1 Formål 
Formålet med oppgaven er å avdekke hvorvidt mengden spesifikasjoner påvirker kostnadene ved 
å gjennomføre prosjektet og hvorvidt denne innsatsen har en effekt i det endelige produktet. 
Dette kan beskrives ved hjelp av nedenstående figur: 
Kravdokument
FD
Kontrakt
FLO
Oppfølging av 
kontrakt
Byggeoppfølging
FLO/Leverandør
Verifisering av 
kontrakt
Testløp
FLO/Leverandør
Verifisering av 
produkt
OPEVAL
FLO/Bruker
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Figur 9: Undersøkelsesdesign 
Ut fra teorikapitlet er det da trukket ut følgende variabler som tar sikre på å avdekke elementer i 
denne prosessen. 
Kravsspesifikasjon 
 Størrelsen på spesifikasjonen er drevet av bindinger fra strategisk nivå 
 Tillit er bygget inn i kontraktsforholdet og reduserer spesifikasjonen 
 Leverandørens kompetanse er et argument for å redusere spesifikasjonen og kontrollen 
 En komplett fastpriskontrakt øker antall spesifikasjoner 
 En prosess preget av fagmiljøene, fremfor en top-down prosess, vil gi en mer detaljert 
spesifikasjon 
Byggeprosess 
 Stort arbeid med spesifikasjonen ex ante har resultert i større oppfølging ex post. 
 En mer overordnet spesifikasjon fører til en mer fleksibel gjennomføring av prosjektet 
 Tiltak for å redusere opportunisme øker spesifikasjonen og tiltak for å følge den opp 
Avslutningsvis vil oppgaven knytte noen kommentarer hvorvidt innsatsen ser ut til å ha en effekt 
i driftsfasen ved å analysere følgende to hypoteser 
Nytte 
 En mer detaljert spesifikasjon gir større nytte i driftsfasen 
 Mye oppfølging i gjennomføringsfasen gir mer driftssikre fartøy 
For å belyse dette området skal oppgaven sammenlikne det norske Fridtjof Nansen prosjektet og 
det Danske Iver Huitfeldt prosjektet. Dette er to fartøysklasser som operer innenfor samme 
krigføringsområder og er relativt like når det gjelder våpenlast, hastighet, besetning og 
oppdragsportefølje. 
Kravsspesifikasjon Byggeprosess Nytte
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5.1.1 Nansen klassen. 
Nansen-klassen er AEGIS fregatter som ble overlevert til det Norske Forsvaret i perioden 2005-
2011 og består av en serie på 5 fartøyer.  Klassen bygger i grovt på designet til den spanske 
F100-klassen (Alvaro de Bazan-klassen), som også ble bygget ved Navantia. Forskjellene i 
konstruksjon og spesifikasjon er allikevel for så vidt stor at likhetene ikke er direkte påfallende. 
Den norske klassen var også først ute med det såkalte «lean manning» konseptet (Manseck, 
2006) som tilsier at fregatten skal ha en besetning på 120-142 personer. Dette har satt krav til å 
finne løsninger for drift og vedlikehold av fartøyet som skiller seg noe fra andre fartøyene som 
fantes, og ble bygget, da Nansen klassen ble designet. Dette førte også til et behov for inovative 
løsninger. 
Selv om Nansen-klassen er en dyr fregatt i norsk målestokk, er den billig i forhold til hva som 
ble bygget i NATO da anskaffelsen ble gjennomført. Det var avgjørende å komme frem til 
kosteffektive løsninger i selve anskaffelsen og det ble følgelig vanskelig å gå til anskaffelse av 
en eksisterende fartøystype som var under konstruksjon hos NATO-allierte. 
5.1.2 Iver-Huitfeldt-klassen 
Iver Huitfeldt er den første av tre fregatter som er bygget for det Danske Forsvaret i perioden 
2008 til 2011. Klassen består av 3 fartøyer, hvor det første er erklært delvis operativt i dag. De 
tre fartøyene i Iver Huitfeldt-klassene bygger på designet fra de to støtteskipene av Absalon-
klassen som ble satt i tjeneste i 2004-2005. 
Skrogene og de skipstekniske installasjonene ble bygget ved «Odense staalskibsværft». Verftet 
brukte baltiske underleverandører, blant annet til å bygge blokker til fartøyet. 
(Globalsecurity.org, 2011). Videre ble våpensystemene og elektronikk montert av Forsvarets 
Materielltjeneste selv ved FHV ved Korsør (Forsvarets materieltjeneste, 2013). 
Skipsteknisk sett er Iver Huitfeldt bygget etter sivile spesifikasjoner, noe som skiller seg en del 
fra militær spesifikasjon. Det er dog gjort tilpasninger på kritiske områder ved å bruke NATO-
standarder, blant annet når det gjelder sjokksikring. 
Danskene bruker et STANFLEX-system på sine fartøyer. Dette er et dansk system som vil si at 
fartøyene kan bytte moduler som inneholder våpensystemer i henhold til hvilke oppdrag som 
fartøyet skal gjennomføre. Huitfeldt-klassen har fire slike STANFLEX posisjoner. Dette skiller 
det danske systemet fra de andre fartøyene og gir således unike byggetekniske utfordringer også 
her. 
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Denne klassen er også bemannet med et relativt lite mannskap og har en besetning på ca 100 
personer. Dette kan økes til 160 avhengig av oppdrag som skal gjennomføres og utstyrspakke 
som blir satt om bord. 
Avslutningsvis er det verdt å merke seg at det danske Forsvaret lagt seg på et APAR ildlednings 
og våpensystem som bygger på de nederlandske og tyske fregattene sine systemer levert fra 
Thales 
5.1.3 Politiske omgivelser 
Norge og Danmark har relativt like parlamentariske systemer og prosessens som går gjennom 
forsvar og regjering/storting har dermed mange likhetstrekk. For denne oppgaven er det 
prosessene rundt oppdrag til forsvaret og investeringsprosessene som er spesielt relevante. 
For det norske Sjøforsvaret er oppdraget å ha evne til sjøkontroll og sjønektelse i fred, krise og 
krig, samt at det skal være en viktig bidragsyter til operasjoner i utlandet med fast deltagelse i 
NATOs stående maritime styrker. (Det kongelige Forsvarsdepartement, 2012, s. 95). Det danske 
oppdraget er å ivareta danske interesser og kunne delta i hele spekteret av internasjonale 
operasjoner, samt drive nasjonale oppgaver som overvåkning, suverenitetshevdelse og 
redningsaksjoner. (Regeringen, 2012, s. 2). Det er altså relativt likelydende oppdrag, selv om de er 
nevnt i forskjellig rekkefølge.  
Systemene rundt investeringsprosessen er også tilsvarende like. Hvor prosessen starter i 
Forsvaret, blir godkjent av regjering og storting og blir drevet gjennom av de respektive 
logistikkorganisasjonene. 
5.1.4 Oppsummering 
Selv om det er ulikheter på fartøyene når man går inn i detaljene på de tekniske kapasiteter og 
våpensystemene, er det klart at det er liknende utfordringer i selve byggingen av disse fartøyene. 
Som det vises av vedlagte sammenlikning av de tekniske detaljene2 for fartøyene er alle 
krigføringsområdene dekket, bygge og integreringsprosessen ansees dermed absolutt være 
sammenliknbare.  Begge fartøyene er relativt store, de har kompliserte fremdriftslinjer og 
integrerte våpen og sensorsystemer for krigføring i alle krigføringsområdene. Skroget og 
fremdriftslinjen til Iver Huitfeldt er hovedsakelig bygget med en sivil spesifikasjon fra DNV, 
mens Fridtjof Nansen er bygget med militære spesifikasjoner. Iver Huitfeldt har dog hatt 
                                                 
2 Vedlegg 1: Sammenlikning av fartøyenes tekniske kapasiteter 
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tilpasninger i forhold til NATO-krav på vesentlige områder, så dette anses å ikke utgjøre noen 
vesentlig forskjell for gjennomføringen av prosjektet. 
Fartøyene skal delta i de samme NATO-styrkene og gjennomføre liknende typer oppdrag på 
veiene av sine nasjoner. Disse oppdragene vil gjerne være i koalisjon med EU og/eller NATO. 
Fartøyene er også utstyrt for å være kommandofartøyer i en større styrke. 
Begge fartøyene skal også kunne seile med en relativt liten besetning, selv om den danske 
klassen har en større mulighet for å øke besetningen på kort varsel slik som lugarkapasiteten ser 
ut i dag. Avslutningsvis bør det kommenteres at begge fartøyene er relativt rimelige 
sammenliknet med de andre fregattene som er i drift, og blir bygget, i NATO i dag. 
Den vesentlige forskjellen på fartøyene ligger dermed i prisen på fartøyene og i antall 
spesifikasjoner som er temaet for denne oppgaven. Iver Huitfeldt er bygget med ca 1000 linjer3, i 
sin spesifikasjon mens Nansen-klassen har hatt 3894 krav4. Kostnadene til det norske prosjektet 
var 21 820 mill, inklusiv Naval Strike Missile (Det Kongelige Forsvarsdepartement, 2012, s. 95). 
Noe som gir en kostnade på 4 364 mill pr fartøy. Det Danske prosjektet har en forventet kostnad 
på 5 123 millioner Dkr (Forsvarskommandoen, 2012, s. 56), noe som gir en kostnad på 1 708 
mill Dkr pr fartøy. 
5.2 Innsamling av data 
Først ble det gjort et arbeid med tanke på å opparbeide kjennskap prosjektene og for å påvise 
graden av likheter disse. Dette ble gjort via åpne kilder fordi det var ønskelig å holde oppgaven 
på et ugradert nivå, dermed måtte opplysninger om kapasiteter være på et overordnet nivå. Dette 
anses ikke å påvirke reliabiliteten til oppgaven da dataene ansees som tilfredsstillende til å 
underbygge at begge prosjektene har en sammenliknbar grad av kompleksitet. 
Strukturerte intervjuer ble valgt som hovedkilde til informasjon da dette i denne sammenheng 
var bedre egnet av flere årsaker. For det første er det nyanseforskjeller i hva man mener med 
forskjellige uttrykk i Norge og Danmark, og med intervjuer ble det enklere å avdekke hva 
objektene faktisk la i de forskjellige påstandene. Det var også lettere å la intervjuobjektet utype 
hva de la i sine uttalelser, noe som gav mer dybde i dataene. Da det var behov for ytterligere 
opplysninger ble det også enklere å komme med oppfølgingsspørsmål. Det er ikke funnet mye 
tidligere passende forskning på dette området og det var derfor hensiktsmessig å ha en åpen 
                                                 
3 Epost fra Per Hesselberg 2013-05-02 
4 Epost fra Geir Nyland - 2013-01-29 
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tilnærming til fenomenet og intervju som metode understøtter dette. Avslutningsvis må det 
nevnes at det er en relativt liten populasjon som det var mulig å undersøke ved disse to 
prosjektene og det var derfor mer ønskelig å intervjue nøkkelpersoner med sentral erfaring fra 
prosjektene (Jacobsen, 2005, ss. 142-143). Når det er valgt nøkkelpersonell, som har sittet på et 
ledelsesnivå, i prosjektene gav dette gode overordnede data om prosessene. Det må allikevel 
nevnes at utvalget var snevert og senere undersøkelser bør basere seg på mer bredde for å 
avdekke om forståelsen av virkeligheten er lik i hele organisasjonen. 
Utfordringer ved intervjuer som undersøkelsesformer er dog at det blir vanskelig å klassifisere de 
forskjellige informasjonselementene i forskjellige båser for å kunne sette de opp mot hverandre 
disse siden, dette ble forsøkt løst ved å forholde seg til en enhetlig intervjuguide5, slik at 
intervjuene skulle dekke de samme områdene i den samme rekkefølgen. Intervjuguiden ble 
oversatt til engelsk for intervjuet med Navantias prosjektleder6. 
Intervjuene ble i hovedsak gjennomført på intervjuobjektene sine hjemmeavdelinger da dette gav 
bedre intervjusituasjon og bedre tilgjengelighet på intervjuobjektene. Intervjuet ved Navantia 
måtte gjennomføres over Skype, da det ikke var gjennomførbart å reise til Galicia på grunn av et 
enkeltstående intervju. Dette var ikke noen større utfordring da intervjuer hadde et 
insideperspektiv på denne delen av prosjektet, og personlig kjennskap til intervjuobjektet 
kompenserte for utfordringene ved å intervjue over digitale medier. 
Intervjuene ble gjennomført i 4 faser. Første fase var en rammesetting hvor intervjuobjektet ble 
informert om oppgaven og målet med denne. Intervjuobjektene ble også informert om at 
oppgaven skulle være ugradert. I fase 2 skulle intervjuobjektets erfaringer med prosjektet 
klargjøres, for å redegjøre for objektets kompetanse på området. Her skulle også hvilken erfaring 
objektet har hatt med utarbeidelse av spesifikasjonen og oppfølging av denne komme frem. 
Fase 3 skulle gå i dybden når det gjaldt nøkkelspørsmålene i intervjuene. Her skulle 
intervjuobjektene uttale seg om mengden av krav har vært omfattende eller hvorvidt de har 
truffet der de bør. Intervjuobjektene tanker rundt fordelingen av funksjonelle og spesifikke krav 
var også et vesentlig moment i denne fasen av intervjuet, samt hvorvidt det hadde vært nasjonale 
prioriteringer som har vært utfordrende for prosessen. Selve oppfølgingen av byggeprosessen 
som var en konsekvens av kravsettingen var et tema som intervjuobjektene skulle utdype i denne 
                                                 
5 Vedlegg 2: Intervjuguide norsk 
6 Vedlegg 3: Intervjuguide engelsk 
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fasen av intervjuene. Forholdet til leverandøren og måloppnåelse var også viktige momenter som 
måtte avklares i denne delen av intervjuene. 
Hele intervjuet ble avsluttet med en oppsummering fra intervjuer for å avstemme at han hadde 
fått med seg hovedmomentene fra intervjuobjektet. 
Intervjuobjektene var sentrale personer i de to prosjektene og de er listet opp i tabellen under. 
Norge Danmark 
Kundeside 
  
Prosjektleder 
Fkom Nils Andreas Stensønes 
18/2/2013 
Ass prosjektleder 
KK Geir Nyland 
18/2/2013 
Prosjektleder 
KK Per Hesselberg 
28/2/2013 
DPL Våpen- elektro 
Michael Krohg 
28/2/2013 
QA manager 
OK Thor Aarseth 
18/2/2013 
Sekretær/RISK manager 
Ragna 
28/2/2013 
 Byggeleder 
OK Christer Storsveen 
29/2/2013 
Leverandørside 
Prosjektleder/ 
Byggeleder 
Jorge Filgueira 
28/2/2013 
Prosjektleder/ 
Byggeleder 
Jan Clift Johansen 
29/2/2013 
5.2.1 Dokumenter 
For å avdekke kvantitative data vedrørende fartøyer og kapasiteter var det hensiktsmessig å se på 
åpne kilder slik som Jane’s book of Fighting Ships og de respektive forsvarene sine 
hjemmesider. Dette gav en god oversikt over fartøy og kapasiteter, samtidig som spesielt 
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førstnevnte publikasjon bruker et relativt likt format på oppstillingene sine, som gjorde det 
enklere å sammenlikne de ulike kapasitetene. 
Politiske føringer og prioriteringer ble identifisert i Stortingsproporsjon 1 fra 
Forsvarsdepartementet i Norge og Årsrapporten fra Forsvaret i Danmark. Disse går gjennom 
målsetningen med anskaffelsene og budsjettene som er satt av for å følge de opp. 
For å se på driften av prosjekter som sådan ble det hovedsakelig sett til A. Rolstadås sin 
veiledning i praktisk prosjektstyring som gir en teknisk oversikt over de forskjellige fasene i 
prosjekter. Videre er PMI sin PMBOK brukt da dette er en av de mer anerkjente oppskriftene for 
hvordan lede et prosjekt. For å beskrive rammeverket for prosjekter i Norge og Danmark ble 
henholdsvis hjemmesidene til PRINSIX og en kort oversikt over PRINCE2 nyttet. Det ble også 
referert til ARF og EØS avtalen da dette setter rammen for prosjekter i Norge og sistnevnte også 
i Danmark. 
Teoriene som danner grunnlaget for oppgaven er i Williamson sine teorier om 
transaksjonskostnader. Hans tanker om kostnadene ved å drive handel og hindre opportunisme er 
et nyttig bakteppe for oppgaven, videre har han også vært retningsledene for andre som har 
utviklet teorier om hvordan kontrakter og ikke minst ufullstendige kontrakter fungerer for 
markedet. Detter har blant annet Robert Scott og Georg Triantis tatt inn over seg i sin artikkel 
«Incomplete Contracts and the Theory of Contract Design» hvor de underbygger 
transaksjonskostnader som et fenomen. Rogerson bruker også Williamson sine teorier når han 
analyserer bruken av økonomiske insentiver i forsvarssektoren og underbygger at opportunistisk 
adferd eksisterer mellom partene og man må forholde seg til det. Han kommer også frem med 
momenter som kan redusere dette fenomenet. 
De viktigste dokumentene i denne oppgaven er intervjuene med nøkkelpersoner i prosjektene 
som har avdekket forskjeller i tilnærmingene som de ulike organisasjonene har hatt. Resultatene 
av dette vil bli nærmere omtalt i analysedelen av oppgaven. 
6 Analyse 
6.1 Kravspesifikasjon 
6.1.1 Størrelsen på spesifikasjonen er drevet av bindinger fra strategisk nivå 
Formålet med å analysere denne variabelen er å avdekke hvorvidt spesifikasjonene stammer fra 
en intern prosess i prosjektene, eller hvorvidt flere av kraven stammer fra strategisk nivå og/eller 
overordnet regelverk, og således er krav som prosjektorganisasjonen er pålagt å implementere. 
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Fra strategisk nivå er det hovedsakelig to typer bindinger som blir brakt nedover til 
prosjektorganisasjonen. For det første er det de konkrete sikkerhetspolitiske målene som sier noe 
om hvilke oppdrag fartøyene skal ha og hvorfor vi skal ha akkurat disse fartøyene. For det andre 
er det de bindinger man har i statsapparatet for å sikre at prosjektet blir gjennomført etter de 
lover og regler som staten setter til sin egen drift. Det kan selvsagt diskuteres hvorvidt det er en 
del av strategien å følge de retningslinjene som er gitt fra overordnet myndighet for forsvarlig 
forvaltning, men disse retningslinjene har sitt utspring i høyere myndighets overordnede 
prioriteringer og må således tas hensyn til. I det følgende skal de to formene for føringer 
diskuteres separat. 
6.1.1.1 Sikkerhetspolitiske prioriteringer 
Begge lands strategier er som nevnt tidligere relativt like, med fokus på suverenitetshevdelse og 
deltagelse i internasjonale operasjoner som viktige elementer i de strategiske valgene. For det 
norske Forsvaret har det politisk vært en prioritert oppgave gjennom nordområdestrategien å vise 
tilstedeværelse i nordområdene med våre fregatter (Det Kongelige Utenriksdepartement, 2011, s. 
21). Det danske Søvernet har hatt en større fokus på de internasjonale oppdrag som skal 
gjennomføres. Dette kommer tydelig frem i det danske forsvarsforliket hvor det står at fregattene 
skal styrkes for å gjennomføre lengere og mer intensive internasjonale operasjoner (Den Danske 
Regjering, 2012, s. 9). Disse oppgavene er også viktige i den norske sikkerhetspolitikken, men 
det er tydeligere at dette er hovedoppdraget til Iver Huitfeldt klassen i det danske 
forsvarsforliket, mens det er satt av egne fartøysklasser til oppfølging av sjøområdene rundt 
Grønland. Dette har også vært prioriteringen i spesifikasjonen og byggingen av fartøyene7. 
Kompleksiteten i prosjektet blir ikke så ulik på grunn av dette at det ikke er mulig å 
sammenlikne prosessen, men kravene som det norske Forsvaret har hatt til å kunne seile i 
nordområdene har vært drivende for spesifikasjonen på en del områder. Navantia fant det også 
som en utfordring å etterkomme disse kravene8. 
Denne noe ensidige fokus på internasjonale operasjoner er kommentert av danske 
intervjuobjekter når det gjelder bruk av fartøyene. Det er dermed flere tegn på at Danmark 
prioriterer NATO og EU meget høyt når det gjelder å være garantist for egen sikkerhet og 
                                                 
7 Intervju med Per Hesselberg og Michael Krogh 2011-03-11 og Christer Storsveen 2011-03-12 
8 Intervju med Jorge Filgueira 2011-02-28 
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dermed blir kjente scenarier for oppdrag innen NATO-regi drivende for hvordan de spesifiserer 
militær kapasitet. 
De norske retningslinjene har imidlertid vært at nordområdestrategien ligger fast, uten at dette 
betydde at man kunne legge vekk kravet om å delta i internasjonale operasjoner. Dette er krever 
at fartøyet må være spesifisert både for å seile i arktiske og tropiske farvann, dette har bidratt til å 
øke antall krav for det norske fartøyet. 
Begge prosjektorganisasjonene har under gjennomføringen hatt fokus på hva som er de 
strategiske målene for nasjonen og kravene fra operativ myndighet. Det danske Forsvaret har 
dog hatt en noe tydeligere fokus på kravene fra Søvernets Operative Kommando (SOK) gjennom 
den daglige byggeprosessen enn det som har vært tilfelle i den norske byggeprosessen. Dette 
skyldes blant annet at FMT har stått for installasjon av våpen og elektronikkutstyr ved hjelp av 
FHV og har således selv inngått en rekke småkontrakter på enkeltsystemer. For å verifisere at 
disse systemene tilfredsstilte SOK sine overordnede krav ble det gjennomført en stadig 
tilbakevendende iterativ prosess opp mot SOK. Dette var spesielt viktig når det måtte justeres på 
kravene på grunn av begrensede budsjetter eller man måtte finne andre tekniske løsninger. Først 
etter at FMT hadde blitt enige med SOK om hva som skulle anskaffes ble det skrevet kontrakter 
med leverandører av enkeltsystemer. Disse kontraktene har vært meget spesifikke9, men det 
kommer ikke frem i den overordnede spesifikasjonen. 
Nansen-prosjektet har avstemt hovedkontrakten mot Kravdokument 2 og deretter brukt 
hovedkontrakten som sin rettesnor. Behovet for å gå tilbake til styringsgruppen, hvor 
kysteskadren var representert var dermed noe mindre. Unntakene var selvsagt når leverandøren 
ikke hadde oppnådd kravene som ble satt i kontrakten eller noen av partene ønsket en vesentlig 
endring, noe som tvang frem en avklaring opp mot styringsgruppen. Behovet for slike 
avklaringer har økt opp mot prosjektavslutning. Blant annet har P6088 fått føringer om å 
spesifisere løsningene de ønsker for å stenge åpne saker opp mot verftet i detalj10, dette tvinger 
frem hyppigere avklaringer mot Sjøforsvaret og styringsgruppen. 
De norske fartøyene er spesifisert for et bredere operasjonsmiljø og hele kravdokumentet, 
inklusive våpensystemer, er bearbeidet ned i en fastpriskontrakt. Dette har etter all sannsynlighet 
ført til en større og ber omfattende spesifikasjon enn for deres danske motpart. 
                                                 
9 Intervju med Michael Krogh 2013-03-11 
10 Intervju med Geir Nyland 2013-02-18 
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6.1.1.2 Forhold til styrende dokumenter 
Nansen-prosjektet har etterlevd krav i en rekke styrende dokumenter fra overordnet myndighet. 
Blant annet setter ARF krav til at levetidsperspektivet ved offentlige investeringer skal ivaretas. I 
ARF står det at «Levetidskostnad skal være et sentralt kriterium ved valg av leverandør. Dersom 
kravspesifikasjonen inneholder enkelte krav som er spesielt kostnadsdrivende med hensyn på 
levetidskostnader skal tilbyderne oppfordres til å tilby alternative tekniske løsninger 
(Forsvarsdepartementet, 2008, ss. Del 4, s. 2 )» 
Dette øker muligens kravene til designet, da disse tekniske løsningene som reduserer 
levetidskostnadene må spesifiseres inn i kontrakten. 
FMT har ikke sett til levetidskostnader eller forventede driftsutgifter da de anskaffet fregattene. 
Det kom også tydelig frem under intervjuene med representantene fra FMT at dette ikke var noe 
de brukte mye ressurser på11. Huitfeldt-prosjektet har kun har sett på det økonomisk mest 
fordelaktige kriteriet ved selve innkjøpet og ikke det økonomisk mest fordelaktige i forhold til 
levetiden, dermed har de brukt færre kriterier og følgelig satt andre krav enn det de FLO har vært 
nødt til å sette. 
I følge en rapport fra den danske riksrevisjonen skyldes dette at det ikke var komplette rutiner for 
dette i de ulike materiellkommandoene før de ble slått sammen til FMT, men at det er interne 
krav til at det skal følges opp i fremtiden (Rigsrevisionen, 2010, ss. 22-23). 
Selv om det danske Forsvaret skal endre sine rutiner og analyse av levetidskostnader ansees som 
nødvendig også av danske myndigheter, betyr det for sammenlikning av disse prosjektene at det 
danske prosjektet har hatt færre spesifikasjoner på grunn av andre krav til styring fra overordnet 
myndighet i etableringsfasen av prosjektet. 
Krav til dokumentasjon, HMS-krav, levetidsanalyser og liknende fører til et skift i kurven for 
grensenytte og fører således til en økt spesifikasjon. Denne typen strategiske krav fra høyere 
myndighet skyldes at dels man skal tvinges til å gjøre gode valg og dels myndighetene skal ha 
oversikt og kontroll med driften. Den danske riksrevisjonsrapporten fra 2010 tyder på at det 
danske forsvaret har veldig like prioriteringer som det norske, men de har ikke klart å få dette 
fullt implementert enda. 
                                                 
11 Intervju med Michael Krogh 2013-03-11 
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6.1.1.3 Delkonklusjon 
Nansen-klassen kan ha hatt en større spesifikasjon fordi fartøyet ser ut til å skulle fylle et bredere 
spekter av oppgaver på grunn av strategiske prioriteringer fra statens side. Videre har den norske 
stat vært noe lenger fremme når det gjelder å sette krav til dokumentering og oppfølging av 
prosjektet. Dette har gitt en bedre kontroll med LCC og oversikt over fremtidige driftskostnader 
enn det som er tilfellet med Huitfeldt-prosjektet. I 2010 kunne ikke FMT si noe kvalifisert om 
driftskostnadene til fartøyene ut over at de ble «dyrere enn de fartøyene de erstatter» 
(Rigsrevisionen, 2010, s. 22). Det er enighet om behovet for slike oppfølgingsprosesser i de to 
nasjonene, men det kommer med en kostnad i form av flere krav å følge opp. 
Man kan dermed si at størrelsen på spesifikasjonen blir drevet at strategiske prioriteringer og 
Norges nordområdestrategien, samt andre krav til prosjektgjennomføring fra overordnet 
myndighet sin side har virket drivende på spesifikasjonene. 
6.1.2 Tillit er bygget inn i kontraktsforholdet og reduserer spesifikasjonen 
FLO forsøkte opparbeide tillitt til den spanske leverandøren gjennom en prekvalifisering, men 
det er ikke noe som tyder på at dette påvirket antall krav i kontraktens spesifikasjon. Imidlertid 
gir intervjuobjektene uttrykk for at prekvalifiseringen skulle føre til en tillit til at verftet ville 
gjennomføre arbeidet til en standard som var akseptabel for det norske fregattprosjektet og 
således skulle den påvirke oppfølgingen av byggeprosessen. 
Da designprosessen, og etter hvert også produksjonsprosessen, startet, følte P6088 at avtalt 
standard ikke ble holdt og kontraktens krav ikke ble fulgt tilstrekkelig opp fra leverandørens 
side. Spesielt gjorde dette seg gjeldene ved Critical Design Review (CDR). På denne bakgrunn 
økte fregattprosjektets egen oppfølging av produksjonen12. Noe som igjen førte til økte kostnader 
på flere plan. Først og fremst førte det til at inspektørene gjennomførte arbeid, som etter P6088 
sin mening, var verftet sitt kvalitetssikringssystem sin oppgave å følge opp. Videre førte det til 
en forsuring av tilliten mellom verftet og P6088. Tonen mellom inspektører og verft nådde etter 
første fartøy et absolutt lavmål med utvisning av en inspektør fra verftet (Nettavisen, 2006). Det 
må også nevnes at Navantia og Fregattprosjektet ikke hadde en omforent forståelse av alle 
kravene (Dagens Næringsliv, 2006). 
For Nansen-prosjektets veiene kan det ikke påvises at kravene ble endret eller annerledes på 
grunn av tillit til underleverandøren, men det kommer klart frem av intervjuene med 
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fregattprosjektets medarbeidere at tillitsmangelen som utviklet seg, førte til at oppfølgingen av 
kravene ble grundigere enn det som var forutsatt. 
Huitfeldt-prosjektet hadde heller ingen organisatoriske trekk som tydet på at spesifikasjonene i 
kontrakten var basert på tillitt til skipsverftet. Dersom man regner antall personer som arbeidet 
heltid for prosjektet med inspeksjoner om bord, var dette en relativt stor andel av den totale 
personellmassen. Riktignok vare bare en av disse ansatt av FMT, mens de øvrige var inspektører 
på veiene av SOK før de gikk om bord som teknisk personell. 
Inspeksjonene på Absalon-klassen vare ifølge intervjuobjektet ved FMT bemannet med færre 
inspektører og det er på grunnlag av erfaringer man høstet da at man økte antall inspektører til 
Iver-Huitfelt klasse13. 
Fra det danske verftet sin side ble det opplevet som en omfattende inspeksjon fra fartøyets sin 
side14 og det kan tolkes som om de opplevde som en mangel på tillit. Navantia på sin side hevder 
at inspektørene en nødvendighet fordi de trenger noe å måle seg imot faglig15. Begge verftene 
opplevde inspeksjonene som omfattende, men de uttrykker altså noe forskjellig holdning til 
dette. De positive uttalelsene fra spansk side står også i noe kontrast til konflikten som eksisterte 
mellom partene spesielt mellom fartøy 1 og fartøy 2. 
6.1.2.1 Delkonklusjon 
Prosjektene har altså ikke brukt tillit som et innspill til spesifikasjonen, så det kan ikke forklare 
forskjellene i spesifikasjonene. Det er mer nærliggende å si at mangel på tillitt, eller negative 
erfaringer, har resultert i relativt omfattende oppfølging av kontrakten. Således kan tillitsbegrepet 
ikke brukes til å forklare forskjellen i mengden krav, men det kan brukes til å forklare forskjeller 
i oppfølging. 
6.1.3 Leverandørens kompetanse er et argument for å redusere spesifikasjonen og 
kontrollen 
Teorien tilsier at dersom leverandøren har spesiell kompetanse på området, vil det være behov 
for en lavere grad av spesifikasjon. Videre er det nevnt at dersom kunden sitter med 
spesialkompetanse innenfor et område er det ikke usannsynlig at spesifikasjonen vil øke. Når det 
                                                 
13 Intervju med Christer Storsveen 2013-03-12 
14 Intervju med Jan Clift Johansen 2013-03-12 
15 Intervju med Jorge Filgueira 2013-02-28 
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gjelder det de skipstekniske områdene i FLO sin spesifikasjon kan det synes som om dette 
området er grundig spesifisert. Det norske fregattprosjektet beskriver at de har arbeidet ned et 
stort antall skipstekniske spesifikasjoner (63), men fikk de ikke opp på det funksjonelle nivået 
som de ønsket16. Når det gjelder de våpentekniske spesifikasjonene, blir det poengtert at dette er 
fagområder hvor det norske Sjøforsvaret har relativt mindre kompetanse enn på det skipstekniske 
området. På dette området har det vært en mer overordnet, funksjonell spesifikasjon17. Det kan 
altså se ut til at det ikke leverandørenes kompetanse som har styrt antall spesifikasjoner for det 
norske fregattprosjektet, men snarere den kompetansen som prosjektet besitter internt. 
FMT trakk inn leverandørenes kompetanse allerede i designet av spesifikasjonen. Hvor de tre 
konkurrerende verftene satt sammen med FMT sitt personell og utarbeidet spesifikasjonen før 
det ble avgjort hvem som endelig skulle får kontrakten18. Dette kan sammenliknes med 
arbeidsgruppen som ble beskrevet i kapitlet om utvikling av spesifikasjon. Verftenes egen 
kompetanse ble altså brukt inn i produksjonen av spesifikasjonen. Videre satt FMT med 
hovedvekten av den våpentekniske spesifikasjonen selv og holdt denne på et funksjonelt nivå 
inntil konkurransen på det individuelle materiellet ble utlyst19. 
I den endelige kontrakten med Lindøverftet er Absalon-klassen brukt som referanse for kravet en 
rekke steder. (Dette er gjort ved å spesifisere som Absalon klassen.) Lindøverftet, som fikk den 
endelige kontrakten, hadde en unik kompetanse på akkurat dette skroget etter å ha bygget 
nettopp de to Absalon-klassene, samtidig hadde FMT tilsvarende kompetanse, dermed kunne 
man flere steder bruke denne enkle spesifikasjonen. 
Selv om Navantia er et militært verft med militær erfaring og kompetanse, hadde de begrenset 
kompetanse på å designe egne fartøyer. Dette ble gjort for første gang på F100 klassen, som var 
fartøyene de produserte før de designet Nansen-klassen. Tidligere hadde verftet produsert 
fartøyer på lisens basert amerikansk design. Navantia hadde heller ikke kompetanse på de 
særnorske kravene når det gjaldt blant annet å operere i Artiske strøk. I følge Navantia sin 
prosjektleder var dette en utfordring for verftet20. 
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Lindøverftet hadde ikke bygget militære fartøyer før de bygget de to Absalon-klassene. Derfor 
måtte de også lære mye om produksjon av militære fartøyer. De uttaler at spesielt kravene til 
sjokksikring var det utfordrende å håndtere21. De produserte videre kun skrog og skipsteknisk 
utstyr, med noen militære spesifikasjoner, så de arbeidet innenfor det området hvor de normalt 
sett skal ha sin kjernekompetanse. Ut fra disse likhetene og forskjellene er det derfor ikke 
urimelig å si at verftene hadde relativt likt utgangspunkt i forhold til kunden når det gjelder 
kompetanseplattform. 
Det danske FMT skulle, som tidligere nevnt, gjennomføre militariseringen av fartøyene selv og 
holdt derfor disse spesifikasjonene på et funksjonelt nivå. Med bakgrunn i sin kompetanse 
spesifiserte de dog meget detaljert da konkurransen på det enkelte materiellet ble lyst ut. FLO 
har noe lavere kompetanse på det våpentekniske området som organisasjonen og valgte derfor å 
forholde seg til leverandøren for designløsninger og detaljer i spesifikasjonen. På det 
skipstekniske området anser FLO selv at de har relativt god kompetanse og spesifiserte således 
på et mer detaljert nivå, mens FMT benyttet seg av leverandørenes kompetanse og havnet på et 
mer overordnet spesifikasjonsnivå. 
6.1.3.1 Delkonklusjon 
Det synes som om kompetanse har noe betydning når det gjelder å spesifisere kontraktene, men 
det kan virke som intern kompetanse påvirker spesifikasjonsgraden i høyere grad enn den reelle 
kompetansen til verftet. Det tas et forbehold om at store prosjekter med spesialdesignede 
systemer, slik som marinefartøyer, skiller seg noe fra systemer som konstrueres etter en standard 
for flere kunder. Et eksempel på sistnevnte vil være nye jagerfly, men disse er ikke en del av 
denne oppgaven. 
6.1.4 En komplett fastpriskontrakt øker antall spesifikasjoner 
Slik som PRINSIX er konstruert, og ARF har lagt opp til, skal det legges et økonomisk mest 
fordelaktig tilbud frem for politisk myndighet som så bevilger en sum over statsbudsjettet til 
gjennomføring av prosjektet. Dette legger opp til en fastpriskontrakt som sikrer forutsigbarhet 
for investeringsmidlene. Det norske Forsvaret havnet derfor også på en fastpriskontrakt, med det 
spanske verftet. 
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Danskene hadde fastpriskontrakt på byggingen av skrogene og det skipstekniske utstyret, men de 
holdt altså det våpentekniske utstyrer utenom denne kontrakten. Fartøyet som helhet er designet 
til kost. Kostnadene er avgjørende og rangerer foran ytelse og til dels også tid i hierarkiet. Dette 
er dokumentert i den danske riksrevisjonsrapporten om investeringene hvor de finner at: 
«Generelt har Forsvaret prioriteret pris og kvalitet på bekostning af at overholde 
tidsfrister. Forsvaret overholder bevillingerne i langt de fleste af de undersøgte 
projekter. I nogle tilfælde sker dette ved at skubbe dele af projekterne til senere 
anskaffelser eller ved helt at undlade at anskaffe dele af projekterne» 
(Rigsrevisionen, 2010, s. 12). 
De norske intervjuobjektene påpeker også at pris er en absolutt faktor22. I denne sammenheng er 
nasjonene med andre ord relativt like. Budsjettet er en avgjørende grenseverdi både for FLO og 
FMT. 
FMT har inngått en kontrakt på bare deler av produktet, mens det norske Forsvaret har skrevet 
kontrakt på et komplett kampfartøy. For å få dette kampfartøyet ble det skrevet en komplett 
spesifikasjon som var på 3894 krav mens FMT hadde 1000 linjer i sin spesifikasjon, inkludert 
våpensystemene. FMT hadde i hovedsak funksjonelle krav, noe de selv mener gav en rekke gode 
løsninger23.  
Den danske spesifikasjonen for våpensystemene er ikke å anse som en fastpriskontrakt. De har 
mer hatt det som kan kalles for en relasjonskontrakt med sin egen organisasjon, representert ved 
FHV og sin egen innkjøpsorganisasjon. Her har spesifikasjonene hele tiden vært koblet opp mot 
kravene fra SOK og hele tiden ligget på et funksjonelt nivå. Dersom det har vært en utfordring 
for FMT å tilfredsstille disse kravene innenfor rammen av tildelte midler, har de gått i dialog 
med SOK for å finne en løsning. Det er først når denne løsningen har vært på plass at de har 
spesifisert det som må til for å lyse ut konkurranse for enheten. I følge FMT sine medarbeidere 
har kontraktene med leverandørene da vært meget spesifiserte24. Det er derfor mye som tyder på 
at fastpriskontrakter tenderer mot å bære mer spesifiserte enn relasjonskontrakter. 
FMT har altså forsøkt å optimalisere hver enkelt anskaffelse og ligger således på 1. orden i 
figuren tilnærminger til kontrakts strategier (figur 7), noe som etter teorien er et stykke fra en 
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24 Intervju med Michel Krogh 2013-03-11 
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relasjonskontrakt. En forklaring på dette fenomenet er at FMT selv gjennomførte spesifiseringen 
mot underleverandører, altså den samme jobben som Navantia gjennomførte på veiene av FLO. 
Således hadde FMT kontroll med hele forsyningskjeden. Samarbeidet mellom FHV og FMT 
bærer altså preg av å være en relasjonskontrakt. 
Ut fra ARF er det klart at det norske Forsvaret skal være på 3. orden, hvor målet er å minimere 
prosjektets livsløpskostnader. For å arbeide mot dette målet bør man ifølge NOU 1999:11 gå noe 
bort fra fastpriskontrakt og mot en større grad av relasjonskontrakt, som bygger på tillitt og felles 
målsetting mer enn juridiske krav. En av årsakene til at det norske fregattprosjektet allikevel har 
havnet på en fastpriskontrakt er at måten konkurransen er utlyst på i henhold til EØS-regelverket 
og at tidsperspektivet på avtaleforholdet ikke er egnet til å bygge tilliten som er krevet for kunne 
samarbeide innenfor en fastsatt økonomisk ramme mot et felles mål. 
Fra FLO sin side blir det påpekt av verftet ikke hadde analysert alle kontraktens krav grundig 
nok og følgelig klarte de ikke å oppnå forventet status til CDR25. Dersom partene hadde arbeidet 
sammen i denne delen av prosessen, mot et felles mål, ville dette kunne klargjort hva som var 
forventet, og mulig, av spesifikasjonen fra for begge de involverte partene. Ulempen med dette 
er av FLO da ville tatt større ansvar for det endelige designet. 
Det danske Forsvaret ligger slik man kan tolke den danske riksrevisjonen på 2. orden, minimer 
prosjektets investeringer, og for våpenteknisk utstyr og for våpenteknisk utstyr ligger de på 1. 
orden, minimer kostnadene for hver investering. Dette presser FMT i enda større grad mot en 
fastpriskontrakt enn FLO. Allikevel bærer prosjektet preg av at de har en relasjonskontrakt med 
den viktigeste aktøren, FHV, som skal gjennomføre den omfattende jobben det er å militarisere 
fartøyet. FMT og FHV har i høyeste grad felles målsetting, noe som underbygges ved at det har 
vært rapportert svært få feil med arbeidet til FHV ifølge FMT26. 
I og med at verftene og FMT satt sammen og utarbeidet spesifikasjonen som det senere skulle 
konkurreres om, kan denne delen av prosessen også bære preg av å være en relasjonskontrakt. 
6.1.4.1 Delkonklusjon 
Det synes som om fastpriskontrakter trekker mot en økt spesifisering av hva som forventes å få 
ut av investeringen. Dersom man ser på det norske prosjektet med nesten 4 ganger så stor 
spesifikasjon som det danske er det indikasjoner på at dette stemmer. Går vi videre og ser på den 
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våpentekniske spesifikasjonen til Iver Huitfeldt, var denne relativt liten til bestillingene ble 
gjennomført. Den våpentekniske spesifikasjonen gav således handlingsrom til FMT når de skulle 
finne løsninger på den overordnede spesifikasjonen til SOK. 
Videre kan det se ut til at relasjonskontrakter kan styrke måloppnåelsen, dersom man bruker 
FMT og FHV som grunnlag. Disse er riktignok ekstremt samkjørte med tanke på felles kultur, 
historie, tillit og ikke minst felles mål, men det indikerer i alle fall at dette krever færre, men 
funksjonelle, krav og fører til billigere gjennomføring. 
6.1.5 En prosess preget av fagmiljøene, fremfor en top-down prosess, vil gi en mer detaljert 
spesifikasjon 
Som det er beskrevet i kapitlet om utarbeiding av spesifikasjoner er det en rekke forskjellige 
metoder for å komme frem til spesifikasjonen som er beskrevet i kontrakten og det blir påpekt at 
det er fornuftig å bruke flere av metodene under utarbeidelsen. 
Felles for begge prosjektene er at de tar utgangspunkt i spesifikasjoner på et overordnet nivå, 
men det er valgt forskjellige tilnærminger til de første spesifikasjonene som er utgangspunktet 
for utarbeidelse av kontrakten. Fregattprosjektet i Norge har valgt en linje hvor det holdes en viss 
avstand til leverandøren, men det danske har valgt en inkluderende linje. 
I Norge ble en grunnleggende A-spesifikasjon gjennomført av Forsvaret selv på bakgrunn av 
kravdokumentet 1 (KD-1) sine overordnede og funksjonelle krav. Dette kan synes som spesielt 
de skipstekniske spesifikasjonene bygger på mye faglig erfaring i tillegg til kravene i KD-1. I 
intervju med representanter for fregattprosjektet i Norge beskriver de hvordan de tok 63 
skipstekniske spesifikasjoner og jobbet de ned til to spesifikasjoner. Dette førte ifølge 
intervjuobjekter i FLO til at de ikke nådde det nivået for funksjonelle krav som de ønsket27 og 
dermed fikk man ikke benyttet den kreativiteten som funksjonelle krav åpner for muligheten til. 
Etter godkjenning av spesifikasjonen har det norske fregattprosjektet gjennomført en åpen 
konkurranse som førte til at tre verft fikk oppdraget med å foredle den spesifikasjonen som var 
utarbeidet av FLO. Disse tre uavhengige innspillene har fregattprosjektet igjen brukt som 
grunnlag for å justere kravdokumentet fra oppdragsgiver og endelig utarbeide kontrakten med 
Navantia. Denne prosessen viser at fregattprosjektet har utarbeidet spesifikasjonen som en 
trinnvis prosess. Spesifikasjonen ble ikke utarbeidet uavhengig av kravdokumentet, men det er 
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en prosess hvor man hele tiden går frem og tilbake mellom spesifikasjonsutarbeidelsen og 
Kravdokumentet. 
Det danske FMT har valgt en prosess hvor de hele tiden har forholdt seg til kravene fra brukeren, 
som i Danmark er SOK. De definerte anskaffelsen til å være en forsvarsanskaffelse som var 
unntatt fra EØS-avtalen om offentlig utlysning i henhold til artikkel 123 (Utenriksdepartementet, 
2008) og på den måten valgte de kun å forholde seg til danske verft. 
Når det gjelder det skrog- og skipstekniske området gikk de videre med tre leverandører som alle 
satt sammen med det danske fregattprosjektet og utarbeidet den endelige spesifikasjonen i 
fellesskap. Dette ble gjort i FMT sine lokaler og forholdt seg til de kravene som var kommet fra 
SOK. 
Gevinsten ved denne tilnærmingen at de har kunne spille på både interne ressurser og en bredde 
av eksterne ressurser i selve utarbeidelsen av spesifikasjonen. Denne typen workshops finner vi 
også i PMI sin anbefaling om hvordan man skal utarbeide en spesifikasjonen. De ulike miljøene 
vil ofte se forskjellig elementer og forskjellige løsninger på liknende utfordringer og sammen vil 
man kunne frem til gode løsninger. Dette er også forsøkt i det norske fregattprosjektet, men da 
gjennom en noe mer stegvis prosess og dermed er det ikke åpnet for den samme kreative 
prosessen som synes å ha eksistert i følge med den skipstekniske spesifikasjonen i det danske 
FMT. 
Det var som tidligere nevnt FHV som gjennomførte militariseringen av fartøyene, mens FMT 
hadde det overordnede ansvaret og sto for anskaffelser av systemene som skulle monteres om 
bord. I denne prosessen brukte FMT spesifikasjonen fra SOK i hele det forberedende arbeidet og 
de utarbeidet ikke noen detaljerte spesifikasjoner før de faktisk skulle utlyse konkurranse for 
leveranse av materiellet. På dette tidspunktet var det konkurranse på et meget begrenset utstyr og 
dette var spesifisert meget detaljert28. 
Denne åpne spesifikasjonen hjalp også FMT i en del forhandlinger da de ikke hadde låst seg til 
en fast leverandør, selv etter at skroget var påbegynt. De kunne med andre ord velge mellom 
eksempelvis AEGIS og APAR, selv om de hadde startet byggingen, noe som styrket FMT sin 
posisjon29 
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På våpen- elektronikksiden har FMT dermed hele tilden holdt seg til SOK sine krav, noe som 
også i større grad har vært mulig fordi det ikke har eksistert noen kontrakt med leverandører før 
anskaffelsen faktisk gjennomføres. I kontraktene har det dermed også vært mulig å, ved hjelp av 
interne fagmiljøer, detaljert spesifisere hva som skal anskaffes på systemnivå. Gevinstene her er 
at de ikke mister synet av SOK sine behov og de kan hele tiden gjøre oppdaterte avstemninger 
opp mot de behovene SOK har frem til det tidspunktet beslutningen skal tas. Det er med andre 
ord en større fleksibilitet i prosessen enn om de har en kontrakt som er låst i det den signeres, 
mens detaljene i design- og integrasjonsprosessen blir gjennomført i etterkant. 
6.1.5.1 Delkonklusjon 
P6088s spesifikasjonen har vært preget av forskjellige fagmiljøers kompetanse og det blir 
kommentert i intervjuer med fregattprosjektets personell at det var ønskelig å gjøre 
spesifikasjonen enda mindre detaljert og få den opp på et høyere funksjonelt nivå, men det klarte 
de ikke. Det var en for stor jobb å bearbeide 63 individuelle spesifikasjoner opp til det ønskede 
nivå. 
FMT har i større grad brukt SOK sine krav som gjeldene spesifikasjon og arbeidet seg nedover 
ut fra dette. Dette betyr ikke at fagmiljøer, tekniske miljøer eller leverandører ikke har vært inne 
i bildet, men det har hele tiden vært arbeidet med SOK sine overordnede krav som utgangspunkt, 
noe som kan ha resultert i en mindre og mer funksjonell spesifikasjon. 
6.2 Byggeprosess 
6.2.1 Stort arbeid med spesifikasjonen ex ante har resultert i større oppfølging ex post. 
Formålet med å analysere denne hypotesen er å se hvorvidt spesifikasjonsarbeidet er 
kostnadsdrivende i seg selv og hvorvidt det oppstår ekstra kostnader i driftsfasen på bakgrunn av 
innsatsen i spesifikasjonsfasen. 
Teorien i PMBOK sier at funksjonelle spesifikasjoner er å foretrekke nettopp fordi det gir 
leverandøren den friheten han trenger til å bruke sin kompetanse optimalt når han designer 
produktet. Samtidig ser vi at når man får utfordringer med å finne en løsning, må Forsvaret som 
kunde inn å spesifisere eksakt hvilken løsning som skal implementeres i detalj. 
Dersom vi bruker modellen til Crocker og Reynolds tilsier denne at man passerer et punkt hvor 
det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å spesifiserer kontrakten mer fordi dette betyr at man må 
øke den økonomiske og personellmessige innsatsen i spesifikasjons-, forhandlings og 
oppfølgingsprosessen. Dette underbygges av Scott og Triantis som sier at oppfølgingen av 
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kontrakter hvor usikkerhet er avdekket ex-ante, krever mye oppfølging ex-post for å følge opp de 
mitigerende tiltakene som er skrevet inn. Det er en viss logikk i argumentet om at dersom 
kontrakten er omfattende, vil det kreve en større mengde personell for å følge opp av kontraktens 
krav blir implementert. 
Intervjuobjektene i FLO mente at man hadde truffet rimelig bra med spesifikasjonen av 
fartøyene, noe som viser seg i relativt gode produkter som nå har seilt i 6-7 år uten store tekniske 
utfordringer30. Det var en blanding av funksjonelle og spesifikke krav, og det var de spesifikke 
kravene på spesielt skipsteknisk side som trakk opp mengden krav. Det var 63 individuelle 
skipstekniske sett med spesifikasjoner fra fagmiljøene som ble bearbeidet ned til to, altså en 
bottom-up tilnærming. Spesifikasjonene ble utviklet fra og holdt opp imot kravdokumentet fra 
Forsvarsdepartementet, hvilket tilsier at de hele tiden passet på retningslinjene fra overordnet 
myndighet. Top-Down metodikken ble altså kombinert med en bottom-up tilnærming. Etter 
første anbudsrunde satt det norske prosjektet igjen med tre leverandører som fikk være med i 
siste stadiet av kontrakten. De utviklet hver sin B-spesifikasjon som også vurdert mot, og etter 
hvert implementert i, arbeidet som allerede var gjort på spesifikasjonene. Avslutningsvis var 
dette grunnlaget for kontraktsforhandlingene med den endelig leverandør. 
Fra det norske prosjektet var det blir det gitt uttrykk for at det var ønskelig med flere 
funksjonelle krav enn de faktisk endte opp med31. Dersom dette hadde vært tilfelle ville det også 
blitt færre krav og det hadde blitt mer opp til leverandørens kompetanse å finne tekniske 
løsninger som tilfredsstilte disse. 
Når det gjelder de sakene som er uløste i forhold til kontrakten i avslutningsfasen, har det norske 
fregattprosjektet gått for å spesifisere i detalj hva som skal leveres32. På dette stadiet velger de 
altså å være veldig klare på den tekniske løsningen for å blir ferdig med arbeidet og således ikke 
bruke mer ressurser ex-post. 
Det Norske miljøet er altså noe uklart på hva som er fornuftig nivå for spesifikasjonen. De fleste 
snakker varmt om å holde spesifikasjonen på et funksjonelt, og følgelig et noe lavere antall 
spesifikasjoner, men de er ikke negative til en detaljert spesifikasjon når de mener å vite hvilken 
løsning som skal implementeres. 
                                                 
30 Intervju med Nils Andreas Stensønes og Geir Nyland 2013-02-18 
31 Intervju med Tor Aarseth 2013-02-18 
32 Intervju med Geir Nyland 2013-02-18 
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Det danske prosjektmiljøet har hatt en noe annen tilnærming til spesifikasjonsprosessen som 
sådan og hadde en workshop med verftene hvor de, som tidligere er beskrevet, utarbeidet 
spesifikasjonen i fellesskap. Denne spesifikasjonen ble senere grunnlaget for kontrakten med 
Lindøverftet. 
Detaljeringen rundt våpensystemene holdt FMT kontroll med selv og kun de delene som måtte 
være en del av arbeidet med FMT var inkludert i kontrakten med disse. Totalt sett endte det 
danske FMT opp med en spesifikasjon på ca 1000 linjer33, som var vesentlig mindre enn deres 
norske motpart. Det danske miljøet hadde altså noe færre spesifikasjoner ex-ante som skulle 
følges opp gjennom kontrakten. 
For å se på hvordan dette påvirket oppfølgingen av kontrakten må vi vurdere innsatsen som de 
forskjellige partene la inn i dette. I rene pengebeløp har det norske prosjektet fått bevilget 895 
millioner (Det Kongelige Forsvarsdepartement, 2012, s. 95), med en prosjektperiode fra 1998 – 
2014 utgjør dette ca 55 millioner i året for å drive av prosjektet. Det danske prosjektet har brukt 
20,5 millioner i året på driftskostnader34. Det er riktignok mye som kan ligge bak disse tallen 
som gjør at de gir et noe skjevt inntrykk av de faktiske forhold. Blant annet har det norske 
prosjektet vært tvunget til å bruke mer på reise grunnet verftets beliggenhet i forhold til 
hjemmeorganisasjonen. Videre er kostnadsnivået forskjellig i Danmark og Norge, men det er 
ikke til å komme utenom at den FLO har brukt mer enn sin motpart. 
Dersom man ser på antall personer som er ansatt i prosjektet har det Norske prosjektet vært fulgt 
opp av en organisasjon bestående ca 45 personer med fast ansatte prosjektmedarbeidere, og 
omtrent 20 av disse var ved den lokale inspeksjonen35. Den danske organisasjonen har bestått av 
en 10-12 heltidsansatte og tilsvarende antall inspektører. Begge disse tallene er fra da 
organisasjonene var på sitt største. Det har med andre ord vært færre personer til å følge opp i 
FMT sin organisasjon. Dette kan indikere at færre antall krav fører til et lavere behov for 
organisasjon til å følge opp kravene. 
Den siste faktoren som man kan se på er hvor mange dager det gikk fra kontraktene på fartøyene 
ble signert til de ble overtatt av Forsvaret i de respektive land. Dette fremkommer i tabellen 
nedenfor. 
                                                 
33 Epost fra Per Hesselberg 2013-05-02 
34 Epost fra Per Hesselberg 2013-05-02 
35 Epost fra Geir Nyland 2013-05-15 
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Signering 1 fartøy 2 fartøy 3 fartøy 4 fartøy 5 fartøy 
23.06.2000 05.04.2006 
2082 dager 
21.05.2007 
2488 dager 
30.04.2008 
2827 dager 
29.09.2009 
3336 dager 
18.01.2011 
3805 dager 
20.12.2006 01.01.2011 
1451 dager 
01.06.2011 
1601 dager 
01.11.2011 
1751 dager 
  
Tabell 1: Gjennomføringstakt i byggeprosessen (Saunders, 2012) 
Ut fra denne tabellen, med utgangspunkt i de tre første fartøyene på FLO sin side ser det ut til at 
gjennomføringshastigheten er høyere på dansk side. Høyere hastighet i gjennomføringen tilsier 
at det blir brukt færre ressurser i oppfølgingen når utkommet er to relativt like produkter. Dette 
tallet er også beheftet med noen svakheter, hvorav den største er at de danske fartøyene ikke har 
komplette våpensystemer om bord. Dette også var en mangel på de tre første norske fartøyene, 
som blant annet ikke hadde NSM om bord ved overlevering, men mangelen av våpensystem 
større på de Huitfeldt-klassen i og med at disse skulle monteres av egen organisasjon. Videre 
hadde Lindøverftet som danskene bygget ved en styrt avvikling, noe som tilsier at de ønsket å bli 
raskt ferdig med prosjektet, slik at de kunne frigjøre kapitalen til resten av sin organisasjon. 
Begge fartøysklassene er bygget med moduler som blant annet er konstruert andre steder enn ved 
eget verft, for så å bli slept til hovedverftet for sammenstilling. Det tilsier at resten av 
produksjonsprosessen var relativt lik. 
Selv om tallene ikke er entydige og det kan være en rekke forklaringsvariabler til at det danske 
prosjektet har lavere gjennomføringskostnader og kortere gjennomføringstid er dette indikatorer 
på at et lavere spesifikasjonsnivå fører til at man trenger mindre oppfølging i byggefasen. 
Organisasjonenes størrelse er muligens den største indikatoren på at denne hypotesen stemmer. 
Et poeng som intervjuobjektene i det norske fregattprosjektet tok opp var viktigheten av å følge 
opp designfasen36. Dette gjelder spesielt når spesifikasjonen var funksjonell og på et høyere nivå. 
Det danske prosjektet holdt en tett oppfølging akkurat med denne fasen. For det første utarbeidet 
de spesifikasjonen for skroget og det skipstekniske materiellet i samarbeid med de aktuelle 
verftene. Dette hjalp med å få en felles forståelse for kontrakten, slik at ikke minst leverandøren 
får et klart bilde av hva som skal leveres37. Videre holdt de kontroll med designet på det 
                                                 
36 Intevju med Nils Andreas Stensønes 2013-02-11 
37 Intervju med Per Hesselberg 2013-03-11 
            
62  
 
 
            
           
 
 
våpentekniske materiellet selv. Selv om det grove designet og de store enhetene som 
eksempelvis APAR systemet, var klart i en relativt tidligere fase, ble detaljene utviklet rett før 
anskaffelsen av det spesifikke systemet skulle legges ut på anbud og forhandles. På dette 
tidspunktet fikk utstyret som skulle bestilles en meget nøyaktig spesifikasjon, slik at de visste 
nøyaktig hvilke krav som skulle tilfredsstilles.  
En alternativ hypotese blir dermed da at en bedre oppfølging av designet, uavhengig av antall 
krav, vil føre til lavere gjennomføringskostnader. 
For det danske prosjektet fungerte også Absalon programmet som en slags forserie til Iver 
Huitfeldt programmet. Det ble påstått at verftet hadde en bratt læringskurve ved produksjonen av 
de to fartøyene i Absalon-klassen38 og denne læringen ble i sin tur ble tatt inn i planleggingen av 
Iver Huitfeldt. På denne måten har det danske prosjektet hatt enda bedre kontroll med designet, 
noe som underbygger hypotesen om at kontroll med designet er viktigere enn antall krav. 
Forserietankegangen er også brukt i norske prosjekter, som eksempelvis Skjold prosjektet, men 
det er vanskelig for et prosjekt av fregattprosjektets størrelse å lage en full forserie av dette 
fartøyet. En rekke steder i den danske spesifikasjonen er det referert direkte til Absalon som en 
standard som skal følges. Noe som tilsier at begge parter var enige om hva som inngikk i denne 
«Absalon-standarden». Teoretisk sett kunne det norske prosjektet gjort noe liknende ved å bruke 
F100 som en forserie, men til forskjell fra det danske prosjektet hadde ikke det norske 
fregattprosjektet fulgt opp byggingen i detalj eller hatt muligheten til å seile dette fartøyene over 
tid. Mange andre Europeiske land har muligheten til å gjøre liknende referanser da de bygger 
overflatefartøy i med høyere hyppighet enn Norge og således har ferske referanser å vise til. 
Den danske kontrakten var altså egentlig på 5 fartøyer – 2 støttefartøy og 3 fregatter– hvor det 
var et vesentlig rom mellom støttefartøyene og fregattene. Dette trakk alle de danske 
intervjuobjektene frem som et stort pluss når det gjelder gjennomføringen av prosjektet for de tre 
siste fartøyene. 
6.2.1.1 Delkonklusjon 
Det er altså ikke klart hvorvidt antall krav påvirker behovet for oppfølging direkte, men det kan 
synes som om det har en innvirkning på behovet for oppfølging i gjennomføringsfasen. Det er 
dog viktig å ikke se bort fra de andre forklaringsvariablene, som eksempelvis forskjellen i 
                                                 
38 Intervju med Christer Storsveen 2013-03-12 
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kontroll med designfasen. Det er i designfasen leverandøren bearbeider kravene til noe han 
ønsker å arbeide videre med. 
6.2.2 En mer overordnet spesifikasjon fører til en mer fleksibel gjennomføring av 
prosjektet 
Det Norske prosjektet brukte Kravdokumentet (KD-1) som grunnlag for å fremforhandle en 
detaljert kontrakt. For å gjøre endringer i denne kontrakten måtte det gjennomføres nye 
forhandlinger med verftet som endte opp i endringsavtaler. 
Det danske Forsvaret har forholdt seg til SOK sine krav, men har videre forhandlet flere 
kontrakter, hvorav en av de største med Lindøverftet. Kontrakten med Lindøverftet var også en 
funksjonell kontrakt, noe som ifølge FMT gav mange gode løsninger39. Videre hadde FMT ingen 
kontrakt på våpenteknisk materiell før de trengte det. Kontraktene på APAR systemet som er 
radaren var på plass på et relativt tidlig tidspunkt, mens kontrakten på SATCOM kom mot 
slutten av prosjekteringen. Dette gav FMT en god fleksibilitet når de skulle bygge fartøyet for å 
komme inn mot et fastsatt budsjett. 
Det synes altså som at det ikke bare er leverandøren som får fleksibilitet og muligheten til å være 
kreativ dersom man har overordnede krav, det gir også kunden en viss frihet ettersom 
prosjektene utvikler deg. 
6.2.3 Tiltak for å redusere opportunisme øker spesifikasjonen og tiltak for å følge den opp 
Det blir nevnt i intervjuene at planen til Navantia var å bygge en nedskalerte F10040, som var den 
siste fregattklassen Navantia hadde bygget for den spanske marinen. Det blir også nevnt at 
Navantia hadde utarbeidet en kontrakt med sin viktigste underleverandør, Lockheed Martin, som 
ikke tok inn over seg alle kravene som Forsvarets Logistikkorganisasjon hadde med Navantia i 
sin kontrakt41. Det var med andre ord en rekke ting som tydet på at Navantia kom til å handle 
opportunistisk for å kunne ha inntjening på den Norske fregattkontrakten. 
Kontrakten var allerede skrevet og dette førte ikke til noen økning i antall spesifikasjoner i selve 
kontrakten, men da P6088 mente at det avdekket seg opportunistiske trekk ble organisasjonen 
som fulgte opp fregattprosjektet styrket. 
                                                 
39 Intervju med Per Hesselberg 2013-03-11 
40 Intervju med Geir Nyland 2013-02-18 
41 Intervju med Nils Andreas Stensønes 2013-02-18 
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Videre ble det påpekt at noe av utfordringene som kom senere i byggefasen kunne vært unngått 
ved å bruke kontrakten hardere ved CDR42, som er den første milepelen hvor det kommer frem 
hvordan leverandøren akter å implementere kravene i designet av fartøyet. Etter CDR og innover 
i byggefasen, ble stedlig representant i Ferrol og organisasjonen i Bergen økt mer enn planlagt43. 
Navantia på sin side påpeker at denne inspeksjonen var kjærkommen i den forstand at de fikk 
noen å jobbe opp imot for å verifisere at de arbeidet i riktig retning og det påstås at de som 
skipsverft ikke kan jobbe godt uten å ha denne gruppen å arbeide mot44. Dette kan tolkes som om 
verftet syntes det er bra å ha en robust organisasjon å arbeide mot slik at de hele tiden får 
verifisert og sjekket ut arbeidet sitt mot kunden, men da letter de arbeidet for sin egen 
kvalitetssikringsorganisasjon, noe som er en annen form for opportunistisk adferd. 
Det blir nevnt i intervjuene med FLO at Navantia ikke tjente penger på den norske kontrakten og 
at inspeksjonene førte til mye påstått ekstraarbeid på spesielt det første fartøyet. Dette er også 
bakgrunnen til at det en periode ble en konflikt mellom Navantia og Fregattprosjektet rundt 
oppfølgingen av kontrakten. I denne sammenheng varslet Navantia at de ville komme med et 
krav på 650 millioner for ekstraarbeid (Dagens Næringsliv, 2006). De mente altså at det norske 
forsvart hadde oppført seg opportunistisk i forhold til tolkning av kontakten. Dette kravet ble 
senere frafalt. 
Det var med andre ord en stemning hvor begge parter indirekte beskylte hverandre for å handle 
opportunistisk, noe som resulterte i at det ble brukt flere ressurser enn planlagt på å følge opp 
kontraktens krav, uten at det påvirket kontraktens størrelse. 
I det danske prosjektet ble det ikke gjennom intervjuene avdekket opportunistiske trekk på 
samme måten, men det blir sagt at verftet hadde en bratt læring i produksjonen av de to Absalon-
klassene. Lindø-verftet hadde altså lært noe av hva FMT forventet ut fra byggeprosessen. Videre 
var kontrakten med FMT kun på skrog og skipsteknisk materiell, noe som gjordet at Lindø-
verftet ikke hadde samme utfordringen som Navantia med å forholde seg til en sterk 
våpenleverandør. 
Ved å avgrense leveransene til selve plattformen med skipsteknisk utstyr fra skipsverftet kan 
FMT ha redusert behovet for oppfølging fra FMT. Det hadde dog en inspeksjonsorganisasjon på 
                                                 
42 Intervju med Nils Andreas Stensønes 2013-02-18 
43 Intervju med Tor Aarseth 2013-02-18 
44 Intervju med Jorge Filgueira 2013-02-28 
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verftet som prosjektleder ved Lindøverftet tidvis syntes var i overkant pirkete45, noe som kan 
oppleves som opportunistisk adferd på et annet plan. Det ble opplevet som at personellet som er 
med på inspeksjoner må berettige sin egen tilstedeværelse og således ble det opplevet at enkelte 
fant noe lite å pirke på når de ikke fant vesentlige feil og mangler. 
Når FMT hadde anbud på våpenteknisk materiell var dette spesifisert i detalj av deres egen 
organisasjon og lagt ut for anbud. I disse tilfellene er det mulig å se at FMT reduserte 
mulighetene for opportunistiske handlemåter fra leverandørene ved å spesifisere grundig. 
Når dette materiellet så ble montert om bord, ble dette gjort av FHV som hadde fått styrket sin 
organisasjon for å gjennomføre denne oppgaven. 
Intervjuobjektene påsto at den detaljerte spesifikasjonen som ble brukt for innkjøp av 
våpenteknisk materiell gjorde at de fikk det de skulle, videre gir de utrykk for at det var svært få 
utfordringer og mangler ved arbeidet som ble gjennomført ved FHV46. Dette kan selvfølgelig 
skyldes at mye av dette arbeidet ble gjennomført og kontrollert av egen organisasjon og det er 
ikke alltid like enkelt å se svakheter ved prosesser som de er en del av selv. 
6.2.3.1 Delkonklusjon 
Det norske prosjektet har ikke forsøkt å spesifisere vekk opportunisme etter at det er observert 
tendenser til opportunistisk adferd, men oppfølgingen av kontrakten ble mer omfattende enn 
planlagt. Dette ble dog til en viss grad satt pris på fra leverandøren som så 
inspeksjonsorganisasjonen som en ressurs. Dette funnet er dog noe usikkert da det i løpet av 
prosjektet var en relativt stor konflikt mellom de stedlige representantene og Navanta 
(Nettavisen, 2006). 
Det danske prosjektet har heller ikke spesifisert vekk opportunisme, men har beholdt mange av 
prosessene internt i egen organisasjon. På den måten har de motvirket opportunistisk adferd. Det 
er usikkert hvor mye opportunistisk adferd man kan finne innad i egen organisasjon. Det kan 
eksempelvis hende at organisasjoner som FHV gjør disponeringer som er opportunistisk motivert 
ut fra at de ønsker å legitimere sin eksistens, men dette er ikke undersøkt nærmere i denne 
oppgaven. 
Ingen av organisasjonene har dermed noen nevneverdig erfaring med å lage spesifikasjoner for å 
redusere opportunistisk adferd, men begge har gjennomført prosesser som er egnet til å redusere 
                                                 
45 Intervju med Jan Clift Johansen 2013-03-12 
46 Intervju med Michael Krogh 2013-03-11 
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eller kontrollere denne typen adferd. Flere deltagere fra Forsvarets logistikkorganisasjon påstår 
også at en større fokus på CDR, med eventuelt å stanse produksjonen til de var tilfreds på dette 
punktet, ville redusert avvikene i forhold til krav og motvirket noe opportunistisk adferd. Dette 
blant annet fordi man ville fått tvunget designet inn mot det som var forventet ut fra kontrakten 
og dels fordi man hadde fått satt en standard for oppfølging. 
6.3 Nytte 
For å kunne sammenlikne hvorvidt forskjellene i innsats kan hatt effekt i det endelige produktet 
skulle det vært sett på driftsdata for fartøyene. Dersom det tas en sammenlikning på det rene 
tekniske utstyret, har oppgaven tidligere, konkludert med at fartøyene er like nok i kompleksitet 
til at det er mulig å sammenlikne prosjektorganisasjonene, som er temaet for oppgaven. Det 
registreres at det danske Forsvaret i sin presentasjon av fartøysklassen i military concil legger 
ned påstand om at Huitfeldt er bedre enn Nansen på en rekke områder47. Det er ikke funnet en 
tilsvarende presentasjon fra den Norske Marinen, men en rekke norske offiserer som forfatteren 
har snakket med påpeker mangler ved Huitfeldt klassen, hvor Nansen har sine fordeler. Disse 
diskusjonene er på et meget generelt og overordnet grunnlag og har således ikke sin opprinnelse i 
en reell metodisk sammenlikning. Detaljene i denne diskusjonen er heller ikke relevant for denne 
oppgaven og derfor går den heller ikke inn på hvorvidt NSM er et bedre eller dårligere valg enn 
Harpoon eller hvorvidt 4 dieselmotorer er dårligere enn 2 dieseler og to gassturbiner. Dette gjør 
det dog til en utfordring å sammenlikne prisen på fartøyene, da forskjellen i pris kan ligge i at de 
danske Forsvaret har valgt billigere materiell enn det det norske. 
Ut fra gjennomføringen av anskaffelsen er det to områder som det er kan være verdt å knytte 
noen kommentarer til. Det var forskjellige prosedyrer på hvordan innkjøpene ble foretatt. Det 
danske Forsvaret gjennomført sine innkjøp delt opp i enkeltelementer, men FLO hadde en 
hovedkontrakt og har kun gjennomført enkelte innkjøp på egen hånd. Dette skulle tilsi at den 
danske organisasjonen må bruke ressurser på å spesifisere hvert enkelt system, mens FLO 
spesifiserte dette funksjonelt i hovedkontrakten. Allikevel ser det ut til at FMT har forbrukt noe 
færre ressurser i denne prosessen. Dette kan skyldes at FMT gikk til innkjøp av kjente systemer 
og spesifiserte dette. De har kun i et fåtall tilfeller kjøpt systemer som ikke er kjent i markedet. 
Dermed har de vært godt kjent med hva de faktisk mottar etter bestillingen. Videre har de 
integrert systemene om bord selv, her kan det hende at ikke alle kostnadene kommer frem, da 
                                                 
47 Vedlegg 4: Iver Huitfeldt sin sammenlikning av fregattklasser 
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noe vil kunne komme over driftsbudsjettet når de gjør opprettinger på eventuelt feilmonteringer 
og andre mangelfulle installasjoner. Dette kan ansees som et frynsegode ved å ha egen 
organisasjon for installasjon av materiell. 
FLO og Navantia var designmessig enige om hva slags systemer som skulle være om bord, fra 
AEGIS radar, Oro Melara kanon, MK 42 Launcher og liknende. Integreringen av disse 
systemene om bord har mer krevende enn planlagt og fregattprosjektet har engasjert seg mer i 
oppfølgingen av dette enn forutsatt. FLO var avhengige av at alle systemer fungerte i henhold til 
kravene og kontraktene da de overtok fartøyet som kampsystem fordi det ikke var noe verft å gå 
tilbake til for å få rettet opp i feil og mangler i etterkant. En hypotese for fremtidig forskning blir 
dermed at et krav blir ikke like rigid oppfulgt når man gjør jobben selv og dermed har tilgang på 
adekvat teknisk personell til å drive service og vedlikehold som når mann kontrakterer noen 
andre for å gjennomføre et komplett oppdrag. Ut fra denne hypotesen skal man anta at FMT 
fulgte opp leveransen av komponentene meget grundig, men hadde mer tillitt til at FHV tok seg 
av integreringen, mens FLO ikke trengte å følge opp anskaffelsene, som Navantia foretok, på 
samme måte, men integreringen og testingen om bord ble fulgt opp grundig da det var her FLO 
hadde sine krav. Når man kun ser på prosjektgjennomføringen som er gjort her, kan det tyde på 
at den modellen FMT har valgt er mer effektiv, men man må også ta høyde for driftsutgifter or 
andre organisatoriske utfordringer ved å ha en slik stor organisasjon internt. Dette er ikke vurdert 
i oppgaven. 
FMT har også hatt fokus på anskaffelseskostnadene og kun dette ifølge intervjuobjektene ved 
FMT, mens FLO skal ha fokus på levetidskostnadene for å få det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet. Dette har krevet en ILS organisasjon som har vært stor i forhold til den danske som 
hovedsakelig har forholdt seg til å skrive publikasjoner. 
Det er ut fra dette vanskelig å si hvem som har hatt en mest effektiv anskaffelsesorganisasjon og 
således størst nytte av sine organisatoriske valg. Det kan dog tyde på at FMT sin organisasjon 
har jobbet billigere, men de har en driftsorganisasjon som driver prosjektoppgaver etter at 
prosjektet er avviklet. Eksempelvis skriver de publikasjoner selv48, noe som var en leveranse til 
FLO. Det blir da en utfordring å si når skrivingen av publikasjonene slutter og vedlikeholdet av 
de starter. FMT har hatt en enklere prosess når det gjelder anskaffelse av materiell, dermed kan 
det også se ut som om de har fått ut mer av prosessen når utkommet ble to relativt like 
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fartøysklasser. Dette har de oppnådd ved blant annet å se bort fra LCC og gjennomføre mye av 
arbeidet i egen organisasjon. Det blir vanskelig å konkludere hvorvidt dette var lurt, blant annet 
fordi nettopp levetidskostnadene nå er ukjente og det er usikkert hvor mye av 
driftsorganisasjonen som bedriver det som kan kalles prosjektrelatert arbeid ut over i driftsfasen. 
6.3.1 En mer detaljert spesifikasjon gir større nytte i driftsfasen 
Dersom man har spesifisert et fartøyet for et bredere antall oppgaver så vil spesifikasjonen bli 
større. Intuitivt kan det synes som om Nansen-klassen har et bredere spesifikasjon da den er 
klargjort for å seile i nordområdene på en annen måte en Huitfeldt-klassen. Men begge fartøyene 
dekker alle krigføringsområdene og kan være kommandofartøy for internasjonale operasjoner, 
noe de begge nå skal være utenfor Afrikas Horn. Videre har Huitfeldt-klassen noe større 
fleksibilitet i form av at den per i dag bærer flere typer missiler enn Nansen-klassen, men dette 
kan modifiseres på Nansen-klassen ved hjelp av relativt enkle grep. Huitfeldt-klassen har 
STANFLEX posisjonene og container dekket som også øker fleksibiliteten noe. Alt i alt kommer 
dermed fartøyene relativt likt ut når det gjelder nytte, altså hva fartøyene kan brukes til. Dette har 
Iver-Huitfeldt klassen klart med vesentlig færre linjer i sin spesifikasjon. 
Noe av forklaringen kan være at Nansen-klassen har spesifisert inn elementer som har med 
dokumentasjon, militær spesifikasjon på skrog og fremdriftslinje og liknende. Dette kan være 
skjulte kostnader i driftsfasen for Iver Huitfeldt-klassen, som nevnt over, men det påvirker ikke 
direkte fleksibiliteten i driftsfasen. 
Forskjellen er noe mindre enn det som kommer frem av undersøkelsen, da Nansen-prosjektet har 
spesifisert inn elementer som Huitfeldt prosjektet ikke har hatt behov for å spesifisere på samme 
måten, da de gjennomfører dette i egen organisasjon. Eksempler på dette kan være hvordan 
dokumentasjonen skal utarbeides og overføres til kunden.  Det danske Forsvaret utvikler 
dokumentasjonen etter sin egen gjeldene standart og implementerer direkte inn i sine 
dokumenthåndteringssystemer og driftssystemer49. 
6.3.1.1 Delkonklusjon 
FMT har klart å produsere en tilsvarende fartøysklasse som FLO ved hjelp av færre 
spesifikasjoner, noe som kan tilskrives at FMT har klart å holde spesifikasjonen sin på et høyere 
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nivå gjennom produksjonen. Dette er også i henholdt til målsettingen i ARF og det uttrykte 
ønsket hos sentrale personer i fregattprosjektet. 
6.3.2 Mye oppfølging i gjennomføringsfasen gir mer driftssikre fartøy 
Det har vært en forskjell i ressurser de to prosjektene har brukt på å følge opp prosjektene. Det 
FLO har hatt et prosjekt bestående av 45 personer enkelte år og i tillegge har de trukket på 
ressurser fra linjeorganisasjonen. Det danske FMT har brukt 12-14 personer, men har også 
trukket betydelig på sin linjeorganisasjon. Eksempelvis var det en ansatt fra FMT i 
inspeksjonsorganisasjonen, mens det var ca 10 personer som arbeidet for ham på veiene av SOK. 
Budsjettmessig har FMT brukt ca 21 mill i året50, mens FLO har hatt ca 55 mill pr år i 
driftskostnader, men også her er det enkelte skjevheter i tallene (Det Kongelige 
Forsvarsdepartement, 2012, s. 95). FLO har hatt større reiseutgifter, da de har vært avhengig av å 
være mye i Spania for å følge opp fremdriften, mens FMT har hatt en meget kompakt 
organisasjon. 
Dersom man regner hvor mye av den totale investeringen som er gått til å følge opp prosjektet 
har FLO fått innvilget 895 millioner totalt og selve anskaffelsen var da beregnet til 22 062 mill 
(Det Kongelige Forsvarsdepartement, 2012, s. 95). Dette utgjør 4,1% av investeringsrammen. 
FMT har fått innvilget 5 123 mill til konstruksjon av fartøyene og den danske 
prosjektorganisasjonen estimerer at de bruker 21 mill i året på oppfølging i perioden som utgjør 
147 millioner i perioden 2008-2014 (Forsvarskommandoen, 2012, s. 56). Dette tallet består av 
10,5 mill som er prosjektet sitt årlig driftsbudsjett og 10,5 mill som er prosjektleders estimat for 
hvor mye som tas ut fra driftsorganisasjonen i året. Totalt sett utgjør dette 2,9 % av 
anskaffelseskostnadene. Når det også tas høyde for at levetiden for begge fartøysklassene er 
beregnet til å være ca 35 år, blir forskjellen mellom FLO og FMT sin innsats til oppfølging 
relativt liten. 
Det neste er hvorvidt denne oppfølgingen gir seg et utslag i driftsfasen. Dette er et spørsmål som 
er befengt med stor usikkerhet da ingen av klassene har solid base med driftsdata enda. Det 
finnes altså ingen god empiri som sier noe om hvordan det gikk før man har bygget erfaring fra 
begge klassene. 
På generelt grunnlag kan det påstås at FLO har sett til driftsdata ved anskaffelsene fordi de har 
brukt LCC analyser og hatt fokus på de mest fordelaktige valgene i levetiden, mens FMT har hatt 
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fokus på den mest økonomiske anskaffelsen. Dette har den danske riksrevisjonen kommentert og 
FMT er pålagt ifølge egne regler å justere sin tilnærming til anskaffelsene. 
7 Konklusjon 
I denne oppgaven er det danske Iver-Huitfeldt programmet og det norske Fridtjof Nansen 
programmet brukt for å se hvordan utarbeidelsen av spesifikasjonen og gjennomføringen av 
prosjektet har bitt utartet seg i de to prosjektene. 
Hypotesene som er blitt vurdert er gjengitt i nedenstående tabell: 
Hypotese Funn 
Størrelsen på spesifikasjonen er drevet av 
bindinger fra strategisk nivå 
Størrelsen på spesifikasjonen blir drevet at 
strategiske prioriteringer og Norges 
nordområdestrategien, samt andre krav til 
prosjektgjennomføring fra overordnet 
myndighet sin side har virket drivende på 
spesifikasjonen 
Tillit er bygget inn i kontraktsforholdet og 
reduserer spesifikasjonen 
Det er ingenting som tyder på at tillit alene 
forandrer spesifikasjonen, men tillitt påvirker 
oppfølgingen i gjennomføringsfasen 
Leverandørens kompetanse er et argument 
for å redusere spesifikasjonen og kontrollen 
Kompetanse har betydning når det gjelder 
spesifikasjon, men det kan virke som intern 
kompetanse påvirker spesifikasjonsgraden i 
høyere grad enn den reelle kompetansen til 
verftet. 
En komplett fastpriskontrakt øker antall 
spesifikasjoner 
Det kan synes som om fastpriskontrakter 
trekker mot et høyere antall spesifikasjoner. 
Funksjonelle spesifikasjoner med en god 
felles målsetting med leverandøren gir en 
mer funksjonelt spesifisert kontrakt. 
En prosess preget av fagmiljøene, fremfor en 
top-down prosess, vil gi en mer detaljert 
spesifikasjon 
Dersom fagmiljøene preger prosessen blir 
spesifikasjonen mer detaljert 
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Stort arbeid med spesifikasjonen ex ante har 
resultert i større oppfølging ex post. 
Det kan synes som antall krav påvirker 
behovet for oppfølging. Det er dog viktig å 
ikke se bort fra de andre 
forklaringsvariablene, som eksempelvis 
forskjellen i kontroll med designfasen. 
En mer overordnet spesifikasjon fører til en 
mer fleksibel gjennomføring av prosjektet 
En funksjonell spesifikasjon gir større 
muligheter til å finn gode løsninger under 
design og gjennomføringsfasen. 
Tiltak for å redusere opportunisme øker 
spesifikasjonen og tiltak for å følge den opp 
Opportunistisk adferd ser ikke ut til å påvirke 
spesifikasjonen, men det ble etablert 
prosesser som er egnet til å redusere eller 
kontrollere denne typen adferd i byggefasen. 
En mer detaljert spesifikasjon gir større nytte 
i driftsfasen 
Det ser ikke ut til å være en direkte 
sammenheng mellom antall spesifikasjoner 
og nytte i driftsfasen. 
Mye oppfølging i gjennomføringsfasen gir 
mer driftssikre fartøy 
Begge fartøysklassene har hatt god 
oppfølging i byggefasen og det finnes enda 
ikke god empiri for å underbygge spørsmålet 
basert på disse casene. 
  
Tabell 2: Tabellarisk oversikt over funn 
FMT sitt prosjekt blitt gjennomført ved hjelp av et lavere antall krav i sin spesifikasjon, noe som 
forklaresmed at de har klart å holde spesifikasjonen på et funksjonelt nivå i større grad enn det 
som er tilfellet med Nansen-prosjektet. Begge prosjektene har vært funksjonelle i 
spesifikasjonene sine for våpenteknisk utstyr, men FMT har også her holdt det på et enda høyere 
funksjonelt nivå51. 
På våpenteknisk side har FMT hatt en fordel ved at tillitten mellom FMTs prosjektorganisasjon 
og FHV er etablert, både gjennom felles målsettinger, felles kultur og langsiktighet i 
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samarbeidsforholdet. Dette skal ifølge teorien gjøre det lettere å holde spesifikasjonen på et 
overordnet nivå. 
På skipsteknisk side er det ikke funnet noe som tyder på at tilliten mellom partene er var større, 
eller mindre i noen av prosjektene. Selv om det er dokumentert en større konflikt i Fridthjof 
Nansen prosjektet, uttalte prosjektlederen fra det Spanske verftet seg positivt til samarbeidet. Det 
samme gjorde prosjektleder fra Lindøverftet om det danske prosjektet, selv om han var noe 
kritisk til at inspektørenes tidvis hadde detaljfokus. 
Videre er det funnet at leverandørenes kompetanse ikke utgjorde noen nevneverdig forskjell 
mellom partene i disse prosjektene. De hadde sine kompetanseområder på ulike arenaer, men 
disse ansees å utligne hverandre. Dette har uansett ikke påvirket spesifikasjonen nevneverdig, 
bortsett fra der Lindøverftet hadde gjennom Absalon prosjektet bygget seg en spesialkompetanse 
på akkurat denne typen skrog. 
Det er dog tegn til at en fastpriskontrakt kan føre til at spesifikasjonen øker fordi det anses som 
viktig å hindre opportunistiske handlemåter fra leverandørens side. Med stadig mer 
profesjonalisert og erfaren prosjektorganisasjoner som behersker sine prosjektmodeller vil det 
være også gjøre det enklere å utarbeide sine spesifikasjoner. Dermed vil spesifikasjoner for å 
hindre opportunistisk adferd være enklere å implementere i kontakts dokumentene 
En funksjonell spesifikasjon med felles forståelse av kravene kan se ut til å være den mest 
effektive løsningen når det gjelder å motvirke opportunistisk adferd. Det virker spesielt viktig 
omforene kravene i fellesskap mellom kjøper og leverandør og samt å validere at designet er i 
henhold spesifikasjonen. 
Når først spesifikasjonen er blitt omfattende kan dette føre til en omfattende oppfølging av 
spesifikasjonen. Noe av oppfølgingen ser ut til å kunne vært redusert ved å ha en bedre felles 
forståelse av hva som er forventet hva spesifikasjonen faktisk skal tilfredsstille ved CDR. 
Perioden mellom at kontrakten blir akseptert og til CDR blir fremhevet som kritisk av det FLO 
sitt prosjektmiljøet52. Denne felles forståelsen av kravene og designet kunne muligens vært 
oppnådd dersom kunde og leverandør arbeidet sammen i denne fasen og således fikk en bedre 
omforent forståelse av både krav og design. 
Det danske prosjektet hadde god nytte av den fleksibiliteten den overordnede spesifikasjonen 
gav dem. Spesielt med tanke på at fartøyet var designed to cost. De var også noe presset på tid da 
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fartøyene skulle raskt ut i operative oppgaver, men de kunne være fleksible med ytelsene som 
skulle om bord. Dermed ble den overordnede spesifikasjonen avgjørende for at de kunne finne 
løsninger innenfor den rammen de hadde i samarbeid med SOK. 
Det viser seg også at dersom det bli observert tendenser til opportunistisk adferd fra 
leverandøren sin side, vil oppfølgingen av kontraktens krav økes også. Det danske prosjektet 
økte sin inspeksjonsaktivitet mellom Absalon-klassen og Iver Huitfeldt klassen, mens det norske 
økte sin oppfølging fortløpende gjennom programmet. 
Det danske programmet har bygget et billigere fartøy enn det norske. Noe som tilsier at de får 
mer nytte ut av prosjektorganisasjonen. De har dog ikke tatt de samme hensyn som det norske 
prosjektet med tanke på levetidskostnader. FMT har imidlertid vært veldig nøye på at de kun 
skulle kjøpe etablert materiell for å sikre at det fungerte og de har derfor vært meget forsiktig 
med å gå for teknologi som er under utvikling. Dette kan virke som en fornuftig tilnærming for 
en relativt liten marine. 
Ved anskaffelsene av våpenteknisk materiell så FMT kun på anskaffelseskostnader og ikke 
fremtidige drifts og vedlikeholdsutgifter. Hvorvidt det var fornuftig vil fremtiden vite. For denne 
oppgaven kan man dermed ikke svare på hvorvidt oppfølgingen og spesifiseringen gir mer 
driftssikre fartøyer. 
Som en konklusjonen kan man påstå at spesifikasjonen for Nansen-klassen var større enn 
den trenger å være, og dette kunne vært løst ved å bruke større grad av funksjonelle krav. 
Det må allikevel nevnes at det ser ut til at graden av opportunistisk handlemåte var mer 
påtrengende mellom Navantia og FLO enn de danske motpartene og en solid spesifikasjon 
kan være med på å motvirke dette. 
Allikevel ser det ut til at det er det arbeidet kunden og leverandøren gjør sammen i 
analysen av kontrakten og designfasen, som gir størst gevinst for å motvirke opportunisme 
og gir grunnlaget for en god gjennomføring av prosjektet. 
Spesifikasjonen i seg selv påvirker ikke oppfølgingen av prosjektet i nevneverdig grad, men 
erfaringene prosjektene gjør i designfasen og begynnelsen av gjennomføringsfasen har mye 
å si for hvor mye ressurser som brukes.  
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Vedlegg 1: Sammenlikning av fartøyer 
Generelle 
data 
Fridtjof Nansen-
Klassen 
Iver Huitfeldt-
klassen 
Kommentarer 
Verft Navantia Odense 
Staalskibsværft 
  
Diplasement 5375 tonn 5944 tonn std (6645 
full last) 
  
Toppfart 26 knop 28 knop Iver Huitfeldt har noe høyere toppfart 
Skipsteknisk CODAG; 
1 GE LM 2500 
Gassturbin (19.2 
MW) 
2 Bazán Bravo 
12V Diesel 
motorer (9MW) 
2 Akslinger 
Baug thruster (1 
MW) 
CODAD 
4 MTU 20V M70 
Diesler (32,8 MW) 
2 akslinger 
CP propeller 
Baug thruster 
Fridtjof Nansen har større akselerasjon 
pga gassturbin 
Iver Huitfeldt har lenger rekkevidde  
Missiler SAM: 
MK 41 VLS 
32 Evolved Sea 
Sparrow RIM 
162B (Rekkevidde 
18km; 3,6 mach; 
Krigshode 38kg) 
SSM: 
8 NSM 
(Rekkevidde 185 
km; 0.95 mach; 
Krigshode 120 kg) 
SAM: 
MK 41 VLS 
32 Evolved Sea 
Sparrow RIM 162B 
(Rekkevidde 18km; 
3,6 mach; Krigshode 
38kg) 
 
32 GDC Standard 
SM-2 MR Block 
IIIA (Rekkevidde 
167 km; 2,5 mach 
 
Raytheon MK 56 
VLS 
 
SSM: 
16 Boeng Harpoon 
Block 2 
(Rekkevidde124 
km; 0,9 mach; 
krigshode 227 kg) 
Iver Huitfeldt har pr i dag større 
missillast 
Kanoner Oto Melara 76 
mm/62 Super 
Rapid 
4 x 12,7 mm MGs 
Oto Melara 76 
mm/62 Super Rapid 
Oerlikon Contraves 
35 mm 
4 x 12,7 mm MGs 
Begge fartøyer har samme hovedkanon 
Iver Huitfeldt har en kanon til for 
nærforsvar 
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Torpedoer 4 x 324 mm (to 
doble rør) 
Marcony Stingray 
aktiv/passiv 
søkemodus 
(rekkevidde 11km; 
45 knop; 35 kg 
ladning) 
4 x 324 mm (to 
doble rør) 
Eurotorp MU 90 
Impact; aktiv/passiv 
søkemodus 
(rekkevidde 15 km) 
Begge fartøyer har sammenliknbare 
torpedoer 
Fysiske 
motmidler 
DECOYS: 
Terma SKWS 
chaff, IR 
LOKI 130 mm 
akustisk Decoy 
DECOYS: 
Terma 130 mm 
Decoys 
Begge fartøyene har sammenliknbare 
motmidler 
Radar Lockheed Martin 
SPY-1F (E/F-
bånd) 
Luft/overflatesøk: 
Reutech RSR 
210N (E/I-bånd) 
Overflatesøk: 
Litton (E/I-bånd) 
Ildledning: 2 M/k 
82 (SPG-62) (I/J-
Bånd) 
Navigasjon: Litton 
(I-band) 
IFF: Mk XII  
Luft/overflatesøk: 
Thales Smart-L; 3D 
(D-bånd) 
Overflatesøk: 
Therma Scanter 
6000 (I-bånd) 
Ildledning (SAM): 
Thales APAR 
phased Array (I/J-
bånd) 
Ildledning 
(kanoner): Saab 
Ceros 200 (J/K-
Bånd) 
Helo kontroll: 
Terma Scanter 6002 
(I-bånd) 
Navigasjon: Furuno 
(E/F/I- bånd) 
Begge fartøyene har sammenliknbare 
radarsystemer 
Sonarer Thomson Marconi 
Spherion MRS 
2000 
Mk 2 CAPTAS 
(Combined 
active/passive 
Towed Array) 
Atlas ASO 94 
skrogmontert 
VDS/DTAS/ATAS
D: TBD 
Fridtjof Nansen har en tauet sonar i 
tillegg til den skrogmonterte 
Combat 
data system 
AEGIS med Anti 
overflate og Anti 
ubåt deler fra 
KDA 
Link 11/16 
Terma C-Flex 
Combat managment 
System 
Begge fartøyene har sammenliknbare 
systemer 
Våpen 
kontroll 
Sagem VIGY 20 
optronic director 
 Begge fartøyene har sammenliknbare 
systemer 
Helikopter 1 NH-90 1 medium str 
helikopter 
Begge fartøy er helikopterbærende 
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Vedlegg 2: Intervjuguide - Norsk 
 
Løst prat (5 min) 
Uformell prat 
 
Fase 1: Rammesetting 
Informasjon (5-10 min) 
Temaet for samtalen (bakgrunn, formål) 
Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt og anonymitet 
 Kommer til å bruke stilling, posisjon i prosjektet. Ikke navn/grad 
Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål 
Informer om opptak og sørg for samtykke 
Start opptak 
 
Fase 2: Erfaringer 
Overgangsspørsmål: (15 min) 
Hvilken rolle har du fylt i prosjektet. 
Hva slags erfaringer hadde du med prosessen med på å utforme spesifikasjoner? 
Hva slags erfaringer har du med å følge opp implementeringen av krav 
Hva er det viktigste for deg: Tid, kost eller ytelse 
Hva syntes du om organiseringen og arbeidsformen for fregattprosjektet 
Sjekkliste: 
Fregattprosjektet har 3894 krav og 11481 verifikasjonskrav. Kan forklar sammenhengen mellom 
dem? 
 
Fase 3: Erfaringer 
Nøkkelspørsmål 
Hvordan har fregattprosjektet truffet med sine krav? 
Har kravene vært for omfattende eller har vi gått glipp av vesentlige områder. 
432 verifikasjonskrav er ikke verifisert. Hva er konsekvensene av dette 
Er nivået på kravene fornuftig satt. 
Hvordan er forholdet mellom funksjonelle og spesielle krav. 
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I Hvilken grad har nasjonale tilpasninger kravstillinger gjort produktet «unikt». 
 Har dette konsekvenser for drift/vedlikehold 
 Hvordan har kunden reagert på nasjonale krav 
o Kommenterer kunden mangler eller er det tilpasninger kunden ikke trenger. 
 Har vi andre alternativer enn nasjonale kravstillinger 
o NATO samarbeid 
o DNV 
Hvordan har oppfølgingen av kravene vært fra kundens side 
I hvilken grad har kunden fulgt opp kravene som er satt. 
 Har mye av jobben vært satt bort eller har kunden i stort stolt på leverandørens 
kompetanse. 
Hvordan føler du utfordringer i forhold til kravsoppnåelse vært håndtert 
Uenigheter om kravsoppnåelse 
Krav som ikke lar seg kombinere 
 I hvilken grad har vi funnet løsninger i samarbeid med leverandøren 
 Hva er årsaken til at man havnet i den ene eller andre «båsen» 
I hvilken grad skyldes forsinkelsen i leveringen av fartøyene utfordringer med kravsoppnåelse, 
 
Hvordan har kravsettingen, og oppfølgingen av kravene, gitt resultat i det leverte 
produktet 
Har vi fått den ytelsen som var forutsatt i kontrakten. 
Hvordan har spekkingen og oppfølgingen gitt seg utslag i drifts og vedlikeholdskostnadene for 
fartøyene. 
Kontrakten med leverandøren er ikke avsluttet enda. 
Hvar det verdt det. 
Hvordan fyller fregatten, slik den ble levert, de behov som vi har til et krigsskip 
Fyller de kravene til FFOD eller st prp 45 
 
Fase 4: Tilbakeblikk 
Oppsummering (ca 15 min) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide – Engelsk 
 
Small talk(5 min) 
Catch up on old times 
 
Phase 1: Setting the frame 
Information (5-10 min) 
The theme for the thesis is specifications and the follow up of those from the Norwegian Armed 
Forces side 
The thesis is produced as a part of my master assignment, and will be stored in the schools 
Master thesis database. 
 I will refer to the interview in the thesis. However I will mail it to you in beforehand 
o Primarily without name 
o However if it’s more I may like to use your name if it makes more sense. 
 I will write an transcript more or less exact transcription of the interview and I will send 
this to you as well 
Are there any questions 
I will tape the interview in order to make perfect references and transcription. 
Start opptak 
 
Phase 2: Experience 
Overgangsspørsmål: (15 min) 
What positions have you filled in the Norwegian frigate program? 
What experience did you have with analysing the specification in the Norwegian Contract? 
What experience have you had with the implementation of the requirements of the contact? 
How did you experience the organisation, the size of the Norwegian frigate program? 
How did you experience the way the frigate programs way of working? 
There were 3894 requirement and 11481 verifications. How did you feel this covers the 
Norwegian Contract? And how is this compared to other programs you have been involved in? 
 
Phase 3: Experience 
Key questions 
How has the Norwegian Frigate Program met the target in producing the Requirements? 
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Have the requirements been extensive or have it been too few requirements for the production of 
the vessels? 
How was it from the production side to analyse and relate to the requirements? 
Do you have any comments to the requirements, not verified at the end of the program? 
 
Is the level of detail of the requirements set at a reasonable level? 
The amount of functional and detailed specification and the relation between them? 
How has Norwegian National requirements contributed do making the vessels unique? 
 In what way has this had consequences for operation and maintenance of the frigates? 
o How did you experience RAR 
 You have some experience with the Navy as the end customer. In your experience, how 
is the navy satisfied with the product as specified? 
o Does the Navy comment shortcomings in the design or is there surplus design 
features? 
 Could the requirement base been different? 
o NATO cooperation 
o DNV 
o Spanish bases? 
How has the NDLO as a customer followed up the requirements? 
Have the inspections been adequate, particular or superficial 
 Could some, or all, the inspections or follow up been done by someone else or could 
NDLO trusted Navantia? 
 How did you experience the verification process 
 The NCR process 
 The fall between vessel 1 and 2 
o Learning curve for Navantia og NFPOFE 
 Could others have done these inspections? 
o ICOFER 
o DNV 
How do you feel challenges related to the achievement of requirements have been handled? 
How was the cooperation in the design phase? 
 System level vs. detailed specification 
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How did Navantia work with the contract in this phase? 
The passing of the milestones 
 Conditional pass? 
 A good thing? 
Disagreements if the requirements have been met or not? 
Requirements that cannot be combined? 
 In what way has solutions been found in cooperation with the customer? 
 What is the reason for reaching cooperate solutions or coming into “conflict” 
The delays of the vessels. In what way is this related to difficulties in satisfying the 
requirements? 
Warranty issues and class issues? 
 
How has the setting of the requirements and the follow up on those given a result in the 
final product? 
Have Navantia delivered according to the requirements of the contract 
Is it possible to for you to comment on how the Nansen class is when it comes to operation and 
maintenance cost. Based on the quality of the work and the specification of the products 
Have you any comments of why, in your opinion, it has been so difficult to terminate the 
contract? 
Did the contract give value for the money for Navantia? 
 
Phase 4: Looking back 
Sum up (ca 15 min) 
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Vedlegg 4: Iver Huitfeldt sin sammenlikning av fregattklasser 
 
